CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO CALIFÓRNIA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL COM BDI	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.802,25	6.901,93	10.900,32	17.802,25
	%	4,31%	38,77%	61,23%	100,00%
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	395.621,45	153.382,04	242.239,41	395.621,45
	%	95,69%	38,77%	61,23%	100,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE CANTEIRO	4.467,77	3.574,22	893,55	4.467,77
	%		80,00%	20,00%	100,00%
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	374.519,55	149.807,82	224.711,73	374.519,55
	%		40,00%	60,00%	100,00%
2.3	SINALIZAÇÃO	14.522,31	-	14.522,31	14.522,31
	%			100,00%	100,00%
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.111,82	-	2.111,82	2.111,82
	%			100,00%	100,00%
		ACUMULADO	160.283,97	253.139,73	413.423,70
		%	38,77%	61,23%	100,00%

TIAGO SILVA DE ALMEIDA
Setor de Engenharia