Secretaria da Educação de Itabuna/BA
CNPJ: 14.147.490/0001-68

Obra
PLANILHA FLÁVIO SIMÕES

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 02/2026 - Bahia **22,98%**
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	100,00% 1.473.419,85	100,00% 1.473.419,85	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 45.430,88	30,00% 13.629,26	50,00% 22.715,44
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 174.824,53		30,00% 52.447,36
4	FUNDAÇÃO	100,00% 3.182.758,69		50,00% 1.591.379,35
5	CONCRETO E AÇO	100,00% 218.423,75		
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 576.525,60		
7	ESQUADRIAS	100,00% 703.922,03		
8	COBERTURA	100,00% 1.782.238,33		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 84.270,73		
10	REVESTIMENTO	100,00% 988.781,06		
11	PISO	100,00% 410.501,00		
12	PINTURA	100,00% 202.803,21		
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 610.966,37		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 183.775,38		
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 1.864.107,37		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 470.879,87		
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 18.068,61		
Porcentagem			**11,45%**	**12,83%**
Custo			**1.487.049,11**	**1.666.542,14**
Porcentagem Acumulado			**11,45%**	**24,27%**
Custo Acumulado			**1.487.049,11**	**3.153.591,25**

_____
Marcelo Augusto Almeida Andrade
Departamento de Infraestrutura

Avenida Princesa Isabel - São Caetano - Itabuna / BA
/ marcelo.apemi@gmail.com

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
20,00% 9.086,18									
50,00% 87.412,27	20,00% 34.964,91								
30,00% 954.827,61	20,00% 636.551,74								
	15,00% 32.763,56	40,00% 87.369,50	45,00% 98.290,69						
		10,00% 57.652,56	40,00% 230.610,24	30,00% 172.957,68	20,00% 115.305,12				
				25,00% 175.980,51	25,00% 175.980,51	25,00% 175.980,51	25,00% 175.980,51		
					25,00% 445.559,58	35,00% 623.783,42	25,00% 445.559,58	15,00% 267.335,75	
					100,00% 84.270,73				
						15,00% 148.317,16	15,00% 148.317,16	25,00% 247.195,27	20,00% 197.756,21
						15,00% 61.575,15	15,00% 61.575,15	25,00% 102.625,25	20,00% 82.100,20
						10,00% 61.096,64	20,00% 122.193,27	30,00% 183.289,91	20,00% 122.193,27
						20,00% 36.755,08	20,00% 36.755,08	20,00% 36.755,08	20,00% 36.755,08
8,09%	**5,42%**	**1,12%**	**2,53%**	**2,69%**	**6,32%**	**8,52%**	**7,62%**	**6,44%**	**3,38%**
1.051.326,04	**704.280,20**	**145.022,06**	**328.900,92**	**348.938,18**	**821.115,94**	**1.107.507,94**	**990.380,74**	**837.201,25**	**438.804,76**
32,37%	**37,79%**	**38,9%**	**41,44%**	**44,12%**	**50,44%**	**58,97%**	**66,59%**	**73,03%**	**76,41%**
4.204.917,29	**4.909.197,49**	**5.054.219,55**	**5.383.120,47**	**5.732.058,65**	**6.553.174,59**	**7.660.682,53**	**8.651.063,27**	**9.488.264,52**	**9.927.069,28**

390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS
25,00% 247.195,27									
25,00% 102.625,25									
30,00% 60.840,96	25,00% 50.700,80	40,00% 81.121,28							
10,00% 61.096,64	10,00% 61.096,64								
20,00% 36.755,08									
20,00% 372.821,47	20,00% 372.821,47	25,00% 466.026,84	25,00% 466.026,84	10,00% 186.410,74					
				15,00% 70.631,98	15,00% 70.631,98	25,00% 117.719,97	15,00% 70.631,98	15,00% 70.631,98	15,00% 70.631,98
6,78%	**3,73%**	**4,21%**	**3,59%**	**1,98%**	**0,54%**	**0,91%**	**0,54%**	**0,54%**	**0,54%**
881.334,66	**484.618,91**	**547.148,12**	**466.026,84**	**257.042,71**	**70.631,98**	**117.719,96**	**70.631,98**	**70.631,98**	**70.631,98**
83,19%	**86,92%**	**91,14%**	**94,72%**	**96,7%**	**97,25%**	**98,15%**	**98,7%**	**99,24%**	**99,78%**
10.808.403,94	**11.293.022,85**	**11.840.170,97**	**12.306.197,81**	**12.563.240,52**	**12.633.872,50**	**12.751.592,46**	**12.822.224,44**	**12.892.856,42**	**12.963.488,40**

690 DIAS	720 DIAS
5,00% 10.140,16	
40,00% 7.227,44	60,00% 10.841,17
0,13%	**0,08%**
17.367,60	**10.841,16**
99,92%	**100,0%**
12.980.856,00	**12.991.697,26**