PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL de ITABUNA	FONPLATA	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E E	FONPLATA	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E E

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PROJETO EXECUTIVO	2 CANTEIRO	3 TRECHO 01: EIXO 1,2,3 E SUB EST Nº 01	4 SUB EST Nº 10 A 45	5 TRECHO 03: SUB EST Nº 45 A 75	6 TRECHO 04: EIXO 4, 5 E SUB EST Nº 75 A 105	7 EIXO 6, 7 E SUB EST Nº	8 BASES 01	9 BASES 02	10 PAVIMENTAÇÃO 01	11 PAVIMENTAÇÃO 02	12 PRINCESA ISABEL	13 ADM 01	14 ADM 02	15 ADM 03	16 ADM 04	17 ADM 05	18 ADM 06	19 ADM 07	20 ADM 08	21 ADM 09	22 ADM 10	23 ADM 11	24 ADM 12	25 ADM 13	26 ADM 14	27 ADM 15	28 ADM 16	29 ADM 17	30 ADM 18	31 ADM 19	32 ADM 20	33 ESTUDOS	34 LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	PROJETOS EXECUTIVOS E AMBIENTAIS	3												1	2	3																		2	3																
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													5	6	7	8	10	11	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	16	18	19	19																		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14																		15																	
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			4	8	9																																											
5	LIMPEZA E ESCAVAÇÃO			5	8	9	11	14																																									
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO			6	8	10	11	12																																								
7	ENROCAMENTO			7	8	10	13	13																																								
8	REGULARIZAÇÃO								12	12																																							
9	SUBBASE								12	12																																							
10	BASE								13	13																																							
11	IMPRIMAÇÃO										13	13																																					
12	PINTURA DE LIGAÇÃO										14	14																																				
13	CBUQ										14	15																																				
14	TSD										14	14																																				
15	MEIO-FIO			14	14	14	14	14																																								
16	SARJETA			14																																												
17	CALÇADA			14																																												
18	PISO TÁTIL			14																																												
19	GRAMA			15		15		15																																									
20	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			16	16	16	16	16																																								
21	SINALIZAÇÃO VERTICAL			16	16	16	16	16																																								
22	TACHÃO			16	16	16	16	16																																								
23	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ASSENTAMENTO DOS T			5	8	10	11	15																																								
24	ESCAVAÇÃO - DRENAGEM			5	8	10	11	15																																								
25	POÇOS DE VISITA			5	8	10	12	15																																								
26	CAIXA ENTERRADA			6	8	10	12	15																																								
27	BOCAS DE LOBO			6	9	10	12	15																																								
28	VALETAS DE PROTEÇÃO			6	9	10	12	15																																								
29	SARJETA TRAPEIZODAL			6	9	10	12	15																																								
30	DESCIDA D'AGUA			6	9	10	12	15																																								
31	DISSIPADORES DE ENERGIA			6	9	10	12	15																																								
32	GALERIAS CELULARES			6	8	10	12	15																																								
33	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 1,5 X 1,5 M -			6	8	10	12	15																																								
34	BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M			6	8	10	12	15																																								
35	CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M			6	8	10	12	15																																								
36	BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M			6	8	10	12	15																																								
37	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M -			6	8	10	12	15																																								
38	DRENO LONGITUDINAL			5	8	10	12	15																																								
39	PROTEÇÃO DE TALUDES			15	15	15	15	15																																								
40	SERVIÇOS FINAIS			15	15	15	15	15					15																																			
41	SERVIÇOS PRELIMINARES - PRINCESA ISABEL												16																																			
42	DEMOLIÇÃO - PI												16																																			
43	ESCAVAÇÃO, CORTE E REMOÇÃO - PI												16																																			
44	TERRAPLANAGEM - PI												17																																			
45	REGULARIZAÇÃO - PI												17																																			
46	SUBBASE - - PI												17																																			
47	BASE - PI												17																																			
48	IMPRIMAÇÃO - PI												17																																			
49	PINTURA DE LIGAÇÃO - PI												17																																			
50	CBUQ - PI												19																																			
51	GUIAS - PI												18																																			
52	CALÇADAS - PI												18																																			
53	RAMPAS - PI												18																																			
54	BLs - PI												18																																			
55	PISO TÁTIL - PI												18																																			
56	PAISAGISMO - PI												19																																			
57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PI												19																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	0,01%	0,15%	1,38%	0,56%	4,52%	5,57%	4,48%	4,12%	1,42%	5,37%	3,65%	11,35%	%	0,01%	0,15%	1,38%	0,56%	4,52%	5,57%	4,48%	4,12%	1,42%	5,37%	3,65%	11,35%
	R$	3.489,00	38.379,00	347.957,74	140.182,31	1.138.260,25	1.404.949,09	1.130.396,17	1.039.020,87	356.973,76	1.352.673,43	920.729,64	2.862.320,39	R$	3.489,00	38.379,00	347.957,74	140.182,31	1.138.260,25	1.404.949,09	1.130.396,17	1.039.020,87	356.973,76	1.352.673,43	920.729,64	2.862.320,39
Acumulado	%	0,01%	0,17%	1,55%	2,10%	6,62%	12,19%	16,67%	20,80%	22,21%	27,58%	31,23%	42,59%	%	0,01%	0,17%	1,55%	2,10%	6,62%	12,19%	16,67%	20,80%	22,21%	27,58%	31,23%	42,59%
	R$	3.489,00	41.868,00	389.825,74	530.008,05	1.668.268,30	3.073.217,39	4.203.613,56	5.242.634,43	5.599.608,19	6.952.281,62	7.873.011,26	10.735.331,65	R$	3.489,00	41.868,00	389.825,74	530.008,05	1.668.268,30	3.073.217,39	4.203.613,56	5.242.634,43	5.599.608,19	6.952.281,62	7.873.011,26	10.735.331,65
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19							Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19					
Parcela	%	16,47%	13,60%	12,26%	2,52%	1,73%	3,72%	7,13%						%	16,47%	13,60%	12,26%	2,52%	1,73%	3,72%	7,13%					
	R$	4.151.018,06	3.427.995,94	3.089.987,27	634.552,85	435.481,99	936.559,89	1.798.204,48						R$	4.151.018,06	3.427.995,94	3.089.987,27	634.552,85	435.481,99	936.559,89	1.798.204,48					
Acumulado	%	59,05%	72,65%	84,91%	87,42%	89,15%	92,87%	100,00%						%	59,05%	72,65%	84,91%	87,42%	89,15%	92,87%	100,00%					
	R$	14.886.349,71	18.314.345,65	21.404.332,92	22.038.885,77	22.474.367,76	23.410.927,65	25.209.132,13						R$	14.886.349,71	18.314.345,65	21.404.332,92	22.038.885,77	22.474.367,76	23.410.927,65	25.209.132,13					
Administração Local	%	55,00%	70,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	100,00%						%	55,00%	70,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	100,00%					

ITABUNA

Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: