Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ

Objeto: CENTRO ESPORTIVO - ITAPÉ

Bancos	ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
SINAPI - 08/2026 - Bahia SBC - 09/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Prazo: 4 meses
0	BDI - 26,20%

VALOR DA OBRA: R$ 916.377,11

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100%	25%	25%	25%	25%
		R$ 60.314,06	15.078,51	15.078,51	15.078,51	15.078,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	50%	50%		
		R$ 32.239,85	16.119,92	16.119,92	0,00	0,00
3	EDIFICAÇÃO - VESTIÁRIOS	100%	40%	20%	20%	20%
		R$ 185.403,50	74.161,40	37.080,70	37.080,70	37.080,70
4	MURO	100%	50%	50%		
		R$ 72.529,85	36.264,93	36.264,93	0,00	0,00
5	PISCINA	100%	40%	30%	30%	
		R$ 182.829,86	73.131,94	54.848,96	54.848,96	0,00
6	DECK	100%		40%	30%	30%
		R$ 78.796,78	0,00	31.518,71	23.639,03	23.639,03
7	ÁREA EXTERNA - HALL	100%			50%	50%
		R$ 73.073,84	0,00	0,00	36.536,92	36.536,92
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%			50%	50%
		R$ 27.169,83	0,00	0,00	13.584,92	13.584,92
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100%	40%	30%	30%	
		R$ 28.358,17	11.343,27	8.507,45	8.507,45	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100%			50%	50%
		R$ 42.826,26	0,00	0,00	21.413,13	21.413,13
11	SERVIÇOS FINAIS	100%				100%
		R$ 132.835,09	0,00	0,00	0,00	132.835,09
	Porcentagem		**24,67%**	**21,76%**	**22,99%**	**30,57%**
	Custo		**226.099,98**	**199.419,19**	**210.689,63**	**280.168,31**
	Porcentagem Acumulado			**46,43%**	**69,43%**	**100,00%**
	Custo Acumulado			**425.519,17**	**636.208,80**	**916.377,11**