CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CASA ROSA

Item	Descrição Das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)		Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	**REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CASA ROSA**	**R$ 279.949,25**	**PARCELA (%)**	**25,41%**	**41,07%**	**33,52%**
			VALOR	**R$ 71.138,27**	**R$ 114.974,39**	**R$ 93.836,59**
			ACUMULADO(%)	**25,41%**	**66,48%**	**100,00%**
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 15.274,80	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 15.274,80	R$ 0,00	R$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 14.958,00	PARCELA (%)	33,00%	33,00%	34,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 4.936,14	R$ 4.936,14	R$ 5.085,72
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	738,19	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 738,19	R$ 0,00	R$ 0,00
5	CARGA E TRANSPORTE	555,57	PARCELA (%)	90,00%	10,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 500,01	R$ 55,56	R$ 0,00
6	ALVENARIA	R$ 4.191,23	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 4.191,23	R$ 0,00	R$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 3.586,15	PARCELA (%)	50,00%	50,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 1.793,08	R$ 1.793,08	R$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 17.114,54	PARCELA (%)	30,00%	70,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 5.134,36	R$ 11.980,18	R$ 0,00
9	FORRO	R$ 12.641,74	PARCELA (%)	0,00%	50,00%	50,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 6.320,87	R$ 6.320,87
10	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 32.360,95	PARCELA (%)	0,00%	50,00%	50,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 16.180,48	R$ 16.180,48
11	PINTURA	R$ 34.280,15	PARCELA (%)	0,00%	40,00%	60,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 13.712,06	R$ 20.568,09
12	ESQUADRIAS	R$ 28.631,01	PARCELA (%)	0,00%	70,00%	30,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 20.041,71	R$ 8.589,30

13	LOUÇAS E BANCADAS	R$ 9.351,55	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.351,55
14	COBERTURA EXTERNA	R$ 39.954,33	PARCELA (%)	0,00%	100,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 39.954,33	R$ 0,00
15	PAVIMENTAÇÃO	R$ 27.511,02	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 27.511,02	R$ 0,00	R$ 0,00
16	FACHADA	R$ 27.133,08	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.133,08
17	MURO	R$ 11.059,44	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 11.059,44	R$ 0,00	R$ 0,00
18	SERVIÇOS FINAIS	R$ 607,50	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,50
TOTAIS				**R$ 71.138,27**	**R$ 114.974,39**	**R$ 93.836,59**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANE OLIVEIRA LAVRADOR
Data: 14/05/2026 07:53:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANE OLIVEIRA LAVRADOR
Eng. Civil