CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROBERTO BAIARDI NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITUBERÁ

Item	ETAPAS	Valores Totais (R$)		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
	REFORMA DA UBS ROBERTO BAIARDI	**R$ 199.896,22**	**VALOR**	**R$ 40.129,04**	**R$ 81.360,71**	**R$ 66.032,60**
			ACUMULADO(%)	**20,07%**	**60,78%**	**93,81%**
			ACUMULADO(R$)	**R$ 40.129,04**	**R$ 121.489,75**	**R$ 187.522,35**
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 12.373,87	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 12.373,87	R$ 0,00	R$ 0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 15.201,60	PARCELA (%)	35,00%	35,00%	30,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 5.320,56	R$ 5.320,56	R$ 4.560,48
3.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA	R$ 9.155,52	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 9.155,52	R$ 0,00	R$ 0,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 9.698,89	PARCELA (%)	50,00%	25,00%	25,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 4.849,45	R$ 2.424,72	R$ 2.424,72
5.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 69.345,04	PARCELA (%)	30,00%	50,00%	20,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 20.803,51	R$ 34.672,52	R$ 13.869,01
6.0	ESQUARIAS	R$ 31.710,41	PARCELA (%)	0,00%	100,00%	0,00%
7.0			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 31.710,41	R$ 0,00
8.0	FORRO	R$ 14.465,00	PARCELA (%)	0,00%	50,00%	50,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 7.232,50	R$ 7.232,50
9.0	PINTURA	R$ 37.291,49	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.291,49
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 654,40	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			VALOR MÊS(R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 654,40

	PARCELA (%)	20,07%	40,70%	33,03%
TOTAL: R$ 199.896,22	VALOR	R$ 40.129,04	R$ 81.360,71	R$ 66.032,60
	ACUMULADO(%)	20,07%	60,78%	93,81%

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANE OLIVEIRA LAVRADOR
Data: 11/05/2026 13:29:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Luane Oliveira Lavrador
Eng. Civil