# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS, BARRA, ZONA LITORÂNEA DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ**

| Item | ETAPAS | Valores Totais (R$) | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | R$ 11.025,00 | PARCELA (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 11.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R$ 15.201,60 | PARCELA (%) | 33,00% | 33,00% | 34,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 5.016,53 | R$ 5.016,53 | R$ 5.168,54 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R$ 1.028,43 | PARCELA (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 1.028,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4.0 | CARGA E TRANSPOSTE | R$ 2.611,82 | PARCELA (%) | 75,00% | 0,00% | 25,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 1.958,87 | R$ 0,00 | R$ 652,96 |
| 5.0 | MURO | R$ 26.622,72 | PARCELA (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 26.622,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6.0 | COBERTURA | R$ 20.729,00 | PARCELA (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 20.729,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 7.0 | FORRO | R$ 5.779,46 | PARCELA (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 5.779,46 | R$ 0,00 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 8.942,61 | PARCELA (%) | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 4.471,31 | R$ 4.471,31 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 1.353,41 | PARCELA (%) | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 676,71 | R$ 676,71 | R$ 0,00 |
| 10.0 | LOUÇAS E BANCADAS | R$ 1.952,92 | PARCELA (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.952,92 |
| 11.0 | PISOS E REVESTIMENTOS | R$ 2.825,30 | PARCELA (%) | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 1.412,65 | R$ 1.412,65 | R$ 0,00 |
| 12.0 | ESQUADRIAS | R$ 12.124,52 | PARCELA (%) | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 12.124,52 | R$ 0,00 |
| 13.0 | PINTURA | R$ 14.972,41 | PARCELA (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.972,41 |
| 14.0 | PASSEIO | R$ 688,32 | PARCELA (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 688,32 |
| 15.0 | SERVIÇOS FINAIS | R$ 613,50 | PARCELA (%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | VALOR MÊS(R$) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 613,50 |
| | | | **PARCELA (%)** | **54,14%** | **23,31%** | **22,55%** |
| | **TOTAL: R$ 126.471,02** | | **VALOR** | **R$ 68.469,90** | **R$ 29.481,17** | **R$ 28.519,95** |
| | | | **ACUMULADO(%)** | **54,14%** | **77,45%** | **100%** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANE OLIVEIRA LAVRADOR
Data: 14/05/2026 08:05:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luane Oliveira Lavrador
Eng. Civil