CFF — CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Detalhamento por macrosserviço e período · TransfereGov 979195 · PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA — BA · Valor global R$ 3.550.686,69

Item	Macrosserviço	Valor Total	Part.%	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 444.484,56	12,52%	66.410,37	42.460,35	53.006,23	60.036,82	77.613,28	67.067,40	42.460,35	35.429,76
2.	EDIFICAÇÃO	R$ 52.246,96	1,47%	52.246,96							
3.	MURETA ABRIGO DE GÁS	R$ 2.274,74	0,06%	2.274,74							
4.	CASTELO D'ÁGUA	R$ 511,19	0,01%	511,19							
5.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R$ 51.414,74	1,45%		51.414,74						
6.	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	R$ 92.869,28	2,62%		92.869,28						
7.	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	R$ 10.007,43	0,28%		10.007,43						
8.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	R$ 3.223,34	0,09%		3.223,34						
9.	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME	R$ 11.671,41	0,33%		11.671,41						
10.	CONCRETO ARMADO - PILARES	R$ 59.716,28	1,68%		59.716,28						
11.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	R$ 60.906,56	1,72%		60.906,56						
12.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R$ 4.714,08	0,13%		4.714,08						
13.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	R$ 2.713,97	0,08%		2.713,97						
14.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE	R$ 3.533,12	0,10%		3.533,12						
15.	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 171.270,84	4,82%			171.270,84					
16.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R$ 75.074,43	2,11%			75.074,43					
17.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R$ 24.411,81	0,69%			24.411,81					
18.	ELEMENTOS VAZADOS	R$ 1.603,75	0,05%			1.603,75					
19.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 253.039,44	7,13%			253.039,44					
20.	ALVENARIA DA MURETA	R$ 6.729,36	0,19%			6.729,36					
21.	DIVISÓRIAS	R$ 12.672,31	0,36%			12.672,31					
22.	PORTAS DE MADEIRA	R$ 49.297,46	1,39%					49.297,46			
23.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R$ 6.490,89	0,18%					6.490,89			
24.	PORTAS EM ALUMÍNIO	R$ 39.189,80	1,10%					39.189,80			
25.	JANELAS EM ALUMÍNIO	R$ 41.186,13	1,16%					41.186,13			
26.	PORTAS DE VIDRO	R$ 1.621,34	0,05%					1.621,34			
27.	ESQUADRIA GERAL	R$ 216.616,48	6,10%					216.616,48			
28.	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 256.623,78	7,23%				256.623,78				
29.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 31.922,05	0,90%			31.922,05					
30.	EDIFICAÇÃO	R$ 349.574,42	9,85%						349.574,42		
31.	MURETA	R$ 6.460,52	0,18%						6.460,52		
32.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R$ 154.410,23	4,35%						154.410,23		
33.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R$ 33.931,35	0,96%						33.931,35		
34.	PINTURA EDIFICAÇÃO	R$ 121.787,99	3,43%							121.787,99	
35.	PINTURA DE FORROS	R$ 21.583,16	0,61%							21.583,16	
36.	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 25.671,04	0,72%							25.671,04	

Item	Macrosserviço	Valor Total	Part.%	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
37.	MURETA	R$ 3.871,99	0,11%							3.871,99	
38.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R$ 35.827,68	1,01%				35.827,68				
39.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R$ 7.640,29	0,22%				7.640,29				
40.	RESERVATÓRIO 15.000 L	R$ 53.149,00	1,50%				53.149,00				
41.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R$ 12.227,41	0,34%				12.227,41				
42.	ACESSÓRIOS	R$ 7.176,96	0,20%				7.176,96				
43.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$ 42.191,96	1,19%				42.191,96				
44.	UNIDADE DE TRATAMENTO	R$ 34.327,88	0,97%				34.327,88				
45.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 71.538,57	2,01%							71.538,57	
46.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 5.243,79	0,15%							5.243,79	
47.	EXTINTORES	R$ 4.676,06	0,13%						4.676,06		
48.	HIDRANTES	R$ 7.412,95	0,21%						7.412,95		
49.	ACESSÓRIOS	R$ 20.677,05	0,58%						20.677,05		
50.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R$ 11.908,33	0,34%						11.908,33		
51.	SINALIZAÇÕES	R$ 3.334,73	0,09%						3.334,73		
52.	QUADROS	R$ 3.992,05	0,11%					3.992,05			
53.	DISJUNTORES	R$ 15.039,47	0,42%					15.039,47			
54.	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R$ 33.441,07	0,94%					33.441,07			
55.	CABOS E FIOS CONDUTORES	R$ 192.033,43	5,41%					192.033,43			
56.	ELETROCALHAS	R$ 21.966,67	0,62%					21.966,67			
57.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R$ 46.425,48	1,31%					46.425,48			
58.	DUTOS	R$ 13.909,67	0,39%						13.909,67		
59.	DRENO	R$ 2.674,71	0,08%						2.674,71		
60.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R$ 15.003,21	0,42%							15.003,21	
61.	CAIXAS E QUADROS	R$ 1.536,64	0,04%							1.536,64	
62.	DISPOSITIVOS	R$ 1.333,33	0,04%							1.333,33	
63.	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R$ 15.816,44	0,45%							15.816,44	
64.	CABEAMENTO	R$ 6.445,15	0,18%							6.445,15	
65.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 11.968,82	0,34%							11.968,82	
66.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 56.468,55	1,59%							56.468,55	
67.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 86.347,95	2,43%								86.347,95
68.	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.623,16	0,10%								3.623,16

Medição	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
MEDIÇÃO MENSAL PREVISTA (R$)	R$ 121.443,26	R$ 343.230,56	R$ 629.730,22	R$ 509.201,78	R$ 744.913,55	R$ 676.037,42	R$ 400.729,03	R$ 125.400,87
MEDIÇÃO ACUMULADA PREVISTA (R$)	R$ 121.443,26	R$ 464.673,82	R$ 1.094.404,04	R$ 1.603.605,82	R$ 2.348.519,37	R$ 3.024.556,79	R$ 3.425.285,82	R$ 3.550.686,69
% MENSAL	3,42%	9,67%	17,74%	14,34%	20,98%	19,04%	11,29%	3,53%
% ACUMULADO	3,42%	13,09%	30,82%	45,16%	66,14%	85,18%	96,47%	100,00%

Cronograma oficial Transferegov (referência) — Valor global R$ 3.550.686,69

Período	Parcela (R$)	% Parcela	Acumulado (R$)
PERÍODO 01	R$ 121.443,95	3,42%	R$ 121.443,95
PERÍODO 02	R$ 343.197,70	9,67%	R$ 464.641,65
PERÍODO 03	R$ 629.735,49	17,74%	R$ 1.094.377,14
PERÍODO 04	R$ 509.213,23	14,34%	R$ 1.603.590,37
PERÍODO 05	R$ 744.925,50	20,98%	R$ 2.348.515,87
PERÍODO 06	R$ 676.039,13	19,04%	R$ 3.024.555,00
PERÍODO 07	R$ 400.730,02	11,29%	R$ 3.425.285,02
PERÍODO 08	R$ 125.401,67	3,53%	R$ 3.550.686,69

Jitaúna/BA, 10 de março de 2026

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO — Engenheiro Civil

Responsável Técnico · CREA/BA 3000084570 · ART BA20261349487