Obra
Execução de serviços de construção de Espaço Esportivo Comunitário Tipo A, no Povoado Olhos d'Água dos Souza no Município de Glória/BA.

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA		16.15%	27.98%	29.11%	26.77%
		R$ 661,176.47	R$ 106,765.70	R$ 184,973.65	R$ 192,440.15	R$ 176,996.96
1.1	FUNDAÇÃO		100%			
		R$ 11,203.38	R$ 11,203.38			
1.2	PAVIMENTAÇÃO		20%	30%	30%	20%
		R$ 363,167.12	R$ 72,633.42	R$ 108,950.14	R$ 108,950.14	R$ 72,633.42
1.3	ESTRUTURA		60%	40%		
		R$ 38,214.83	R$ 22,928.90	R$ 15,285.93		
1.4	ALVENARIA E FECHAMENTO			30%	40%	30%
		R$ 195,297.01		R$ 58,589.10	R$ 78,118.80	R$ 58,589.10
1.5	REVESTIMENTO			20%	50%	30%
		R$ 10,742.42		R$ 2,148.48	R$ 5,371.21	R$ 3,222.73
1.6	PINTURA					100%
		R$ 34,213.24				R$ 34,213.24
1.7	EQUIPAMENTO					100%
		R$ 8,338.47				R$ 8,338.47
2	MEIA QUADRA DE BASQUETE			2.30%	95.55%	2.15%
		R$ 212,207.04		R$ 4,881.02	R$ 202,774.03	R$ 4,551.99
2.1	FUNDAÇÃO			100%		
		R$ 4,881.02		R$ 4,881.02		
2.2	PAVIMENTAÇÃO				100%	
		R$ 202,774.03			R$ 202,774.03	
2.3	EQUIPAMENTO					100%
		R$ 4,551.99				R$ 4,551.99
3	PARQUINHO INFANTIL			2.23%	18.95%	78.82%

		R$	**182,638.51**		R$	4,067.51	R$	34,614.56	R$	143,956.44
3.1	**FUNDAÇÃO**					100%				
		R$	**4,067.51**		R$	4,067.51				
3.2	**PAVIMENTAÇÃO**							30%		70%
		R$	**115,381.86**				R$	34,614.56	R$	80,767.30
3.3	**EQUIPAMENTOS**									100%
		R$	**63,189.14**						R$	63,189.14
4	**PISTA DE CAMINHADA**				20.08%		13.39%		40.08%	26.44%
		R$	**172,807.41**	R$	34,707.44	R$	23,138.29	R$	69,268.92	R$ 45,692.76
4.1	**PAVIMENTAÇÃO**				30%		20%		50%	
		R$	**115,691.46**	R$	34,707.44	R$	23,138.29	R$	57,845.73	
4.2	**PINTURA**								20%	80%
		R$	**57,115.95**					R$	11,423.19	R$ 45,692.76
5	**IMPLANTAÇÃO GERAL**				22,40%		17,13%		33,71%	26,76%
					53,064.83		40,574.87		79,839.59	63,370.18
		R$	**236,855.89**	R$	53,066.44	R$	40,576.27	R$	79,842.32	R$ 63,370.86
5.1	**PAVIMENTAÇÃO**				30%		20%		50%	
		R$	**46,333.64**	R$	13,900.09	R$	9,266.73	R$	23,166.82	
5.2	**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**								50%	50%
		R$	**64,882.17**					R$	32,441.09	R$ 32,441.09
5.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				20%		30%		30%	20%
		R$	**80,781.37**	R$	16,156.27	R$	24,234.41	R$	24,234.41	R$ 16,156.27
5.4	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				40%		60%			
		R$	**2,645.21**	R$	1,058.08	R$	1,587.13			
5.5	**DRENAGEM**				80%		20%			
		R$	**27,440.00**	R$	21,952.00	R$	5,488.00			
5.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									100%
		R$	**14,773.50**							R$ 14,773.50
Porcentagem		**R$**	**1,465,685.32**		**13,27%**		**17,58%**		**39,5%**	**29,65%**
Custo				**R$**	**194,539.58**	**R$**	**257,636.74**	**R$**	**578,939.98**	**R$ 434,569.01**
Porcentagem Acumulado					**13,27%**		**30,85%**		**70,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado				**R$**	**194,539.58**	**R$**	**452,176.32**	**R$**	**1,031,116.31**	**R$ 1,465,685.32**

Documento assinado digitalmente
GUTIERREZ MARCIANO DE SA SILVA
Data: 06/05/2026 16:08:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gutierrez Marciano de Sá Silva
Setor de Engenharia
CREA-BA:3000101727BA