CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
018418/24	964587	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓR	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁ	Reforma da pavimentação de acesso à orla do Balneário Canto das Águas no mu

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**	**4.395.972,11**	% Período:	11,60%	22,94%	38,25%	27,21%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.007,35	% Período:	30,90%	14,45%	25,55%	29,11%								
1.2.	TERRAPLENAGM	215.176,40	% Período:	8,42%	59,97%		31,60%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	3.571.127,81	% Período:		23,81%	45,53%	30,66%								
1.4.	PASSEIO	410.498,36	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM LATERAL	46.504,72	% Período:	100,00%											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	40.376,10	% Período:	25,95%	23,36%	33,74%	16,95%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	43.252,96	% Período:	18,73%	18,73%	43,69%	18,86%								
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	22.028,41	% Período:	8,16%	22,57%	49,76%	19,50%								

Total: R$ 4.395.972,11

Período:	%:	11,60%	22,94%	38,25%	27,21%									
	Repasse:	509.519,37	1.007.500,24	1.679.797,96	1.194.758,57									
	Contrapartida:	510,03	1.008,51	1.681,48	1.195,95									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**510.029,40**	**1.008.508,75**	**1.681.479,44**	**1.195.954,52**									
Acumulado:	%:	11,60%	34,54%	72,79%	100,00%									
	Repasse:	509.519,37	1.517.019,61	3.196.817,57	4.391.576,14									
	Contrapartida:	510,03	1.518,54	3.200,02	4.395,97									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**510.029,40**	**1.518.538,15**	**3.200.017,59**	**4.395.972,11**									
	Administração Local:													

GLÓRIA/BA
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE BORGES DANTAS
CREA/CAU: 0516999656
ART/RRT: BA20240797362

ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520

Assinado de forma digital por ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Dados: 2026.04.22 10:44:09 -03'00'