CLIENTE:	SAAE DE VALENÇA
DATA:	jun/2026 | Revisão R00
PRAZO:	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO

SES da Orla de Guaibim — Valença/BA | SAAE de Valença

FRENTE DE OBRA	PESO (%)	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
Trecho I — Rede, EEE-1 e Recalque (Barracas)	26,50%	587.016,20	13%	73.862,18	13%	73.862,18	29%	172.065,14	13%	73.582,23	20%	120.062,23	13%	73.582,23
Trecho II — Rede, EEE-2 e Recalque (Praça)	38,48%	852.436,79	5%	44.749,17	5%	44.749,17	25%	212.552,13	18%	152.886,57	29%	244.613,17	18%	152.886,57
ETE Argentina	35,03%	776.051,48	6%	50.166,46	18%	140.345,98	30%	229.660,90	27%	210.590,57	15%	117.401,53	4%	27.886,04
TOTAL MENSAL	**100,00%**	**2.215.504,47**	**7,6%**	**168.777,82**	**11,7%**	**258.957,33**	**27,7%**	**614.278,18**	**19,7%**	**437.059,38**	**21,8%**	**482.076,93**	**11,5%**	**254.354,84**
ACUMULADO			*7,6%*	*168.777,82*	*19,3%*	*427.735,15*	*47,0%*	*1.042.013,32*	*66,8%*	*1.479.072,70*	*88,5%*	*1.961.149,63*	*100,0%*	*2.215.504,47*