PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"
"Doce Terra dos Colibris"

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 25 DE JULHO - SANTA TERESA — DATA DE ELABORAÇÃO: JULHO/2026

ITEM	SERVIÇOS	%	TOTAL	PERÍODO LICITATÓRIO	PERÍODO LICITATÓRIO	PERÍODO LICITATÓRIO	MESES					
							1	2	3	4	5	6
01	CANTEIRO DE OBRAS	30,27%	72.539,93				72.539,93					
							100,00%					
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,51%	8.419,60				1.683,92	4.209,80	2.525,88			
							20,00%	50,00%	30,00%			
03	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,96%	2.310,36								1.155,18	1.155,18
											50,00%	50,00%
04	ESQUADRIAS METALICAS	5,87%	14.062,39								7.031,20	7.031,20
											50,00%	50,00%
05	COBERTURA	17,51%	41.961,01					20.980,51	20.980,51			
								50,00%	50,00%			
06	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA	9,91%	23.749,10					11.874,55	11.874,55			
								50,00%	50,00%			
07	REVESTIMENTOS (PAREDES, TETOS E PISO)	23,01%	55.145,36					11.029,07	16.543,61	16.543,61	11.029,07	
								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
08	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,07%	165,92								165,92	
											100,00%	
09	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,52%	1.254,70								1.254,70	
											100,00%	
10	APARELHOS ELÉTRICOS	1,14%	2.730,49									2.730,49
												100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,15%	2.761,57						552,31	1.380,79	828,47	
									20,00%	50,00%	30,00%	
12	PINTURA	2,80%	6.712,57							1.342,51	2.013,77	3.356,29
										20,00%	30,00%	50,00%
13	ABRIGO COMPRESSOR	1,02%	2.443,10						1.221,55	1.221,55		
									50,00%	50,00%		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,24%	5.366,46									5.366,46
												100,00%
TOTAIS		100,00%	239.622,56									
% MENSAL							30,98%	20,07%	22,41%	8,55%	9,80%	8,20%
TOTAL MENSAL							74.223,85	48.093,93	53.698,41	20.488,46	23.478,31	19.639,61
% ACUMULADO							30,98%	51,05%	73,46%	82,01%	91,80%	100,00%
TOTAL ACUMULADO							74.223,85	122.317,78	176.016,18	196.504,64	219.982,95	239.622,56

Santa Teresa, julho de 2026

Eng. Lorena Bridi Biasutti
CREA ES 053906/D

2026-0NQ64Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 10/09/2026 13:35 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 10/09/2026 13:35:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ADAUBERTO DO MEIRELES JUNIOR (GESTOR(A) DE PROJETOS - GEPLAN - SMPE - PMST)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-0NQ64Z