CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇ	REPARO - VIOLA DE OURO	REPARO - VIOLA DE OURO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	REFORMA - VIOLA DE OURO	94.418,52	% Período:	38,32%	61,68%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.444,82	% Período:	100,00%											
1.3.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	410,20	% Período:	100,00%											
1.4.	DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS	9.534,94	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.414,57	% Período:	100,00%											
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.082,46	% Período:	100,00%											
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.987,65	% Período:	100,00%											
1.8.	AGUAS PLUVIAIS	2.323,17	% Período:	100,00%											
1.9.	PISO	357,41	% Período:	100,00%											
1.10.	REFAZER PISO RAMPA	504,98	% Período:	100,00%											
1.11.	ESQUADRIAS	10.520,21	% Período:	100,00%											
1.12.	SUBSTITUIR PORTAS EXISTENTES	4.605,33	% Período:	100,00%											
1.13.	TETO E FORRO	7.639,50	% Período:		100,00%										
1.14.	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	14.496,80	% Período:		100,00%										
1.15.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	2.237,26	% Período:		100,00%										
1.16.	RETIRADA REBOCO EXTERNO	1.803,08	% Período:		100,00%										
1.17.	LOUÇAS E METAIS	2.126,32	% Período:		100,00%										
1.18.	AREA DE SERVIÇO	797,21	% Período:		100,00%										
1.19.	SALÃO DE DANÇA	1.658,00	% Período:		100,00%										
1.20.	AUMENTAR SAIDA DA CALHA E REFORÇO	816,40	% Período:		100,00%										
1.21.	REPARO CALÇADA EXTERNA	4.062,22	% Período:		100,00%										
1.22.	PINTURA EXTERNA GERAL	22.595,99	% Período:		100,00%										

Total: R$ 94.418,52

		1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
Período:	%:	38,32%	61,68%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	36.185,74	58.232,78										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**36.185,74**	**58.232,78**										
Acumulado:	%:	38,32%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	36.185,74	94.418,52										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**36.185,74**	**94.418,52**										

URUAÇU - GO
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO

Mariana Bueno Ramos
Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.10.27 13:43:26 -03'00'