Rubiataba PREFEITURA

Obra
REFORMA DO CREAS

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Goiás
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
GOINFRA - 02/2026 - Goiás

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais Não Desonerado (Onerado)

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.232,24	100,00%	
2	ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE	1.437,14	30,00%	70,00%
3	REVESTIMENTO DE PISO	60.351,91	50,00%	50,00%
4	REVESTIMENTO DE PAREDE (AREAS MOLHADAS)	4.391,77	40,00%	60,00%
5	PINTURA	106.468,70	60,00%	40,00%
6	ESQUADRIAS	40.792,94	40,00%	60,00%
7	REPAROS ELÉTRICOS	10.061,30	40,00%	60,00%
8	REPAROS HIDROSSANITÁRIOS	2.379,18	50,00%	50,00%
9	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	3.314,78	60,00%	40,00%
10	REPAROS NO TELHADO	1.596,24	70,00%	30,00%
11	REVITALIZAÇÃO FONTE	3.597,86	50,00%	50,00%
12	FACHADA	3.784,68	50,00%	50,00%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.971,05	50,00%	50,00%
14	LIMPEZA FINAL	1.500,66		100,00%
Valor Total		258.880,45		

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado de forma digital por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Dados: 2026.06.08 13:57:39 -03'00'

Lorena Fatima Silva
CREA 25178/D-GO