PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA CLEMILDES PEREIRA AROREIRA, S/N - IDELSA BORGO - MONTANHA - ES	**BDI:**	33,25%
REFERÊNCIAS:	SINAPI SEM DESONERAÇÃO / DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS / DATA BASE: JANEIRO/2026		

CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R$)	DIAS							
				30	60	90	120	150	180	210	240
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Físico (%)	100.600,54	50,00%	50,00%						
		Financeiro (R$)		50.300,27	50.300,27						
2	FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA	Físico (%)	246.481,74	10,00%	40,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%		
		Financeiro (R$)		24.648,17	98.592,70	36.972,26	36.972,26	24.648,17	24.648,17		
3	PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS	Físico (%)	501.487,61		20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro (R$)			100.297,52	100.297,52	100.297,52	75.223,14	75.223,14	25.074,38	25.074,38
4	ESQUADRIAS, PORTAS, JANELAS E PORTÕES	Físico (%)	88.175,86					15,00%	40,00%	40,00%	5,00%
		Financeiro (R$)						13.226,38	35.270,34	35.270,34	4.408,79
5	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	Físico (%)	86.670,75	15,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro (R$)		13.000,61	8.667,08	8.667,08	21.667,69	21.667,69	4.333,54	4.333,54	4.333,54
6	COBERTURA	Físico (%)	321.217,68					25,00%	50,00%	25,00%	
		Financeiro (R$)						80.304,42	160.608,84	80.304,42	
7	HIDROSANITÁRIO	Físico (%)	53.428,32	15,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro (R$)		8.014,25	5.342,83	5.342,83	13.357,08	13.357,08	2.671,42	2.671,42	2.671,42
8	TELEFONIA	Físico (%)	2.762,14		10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro (R$)			276,21	552,43	552,43	690,54	414,32	138,11	138,11
9	CLIMATIZAÇÃO	Físico (%)	39.133,27				5,00%	5,00%	60,00%	30,00%	
		Financeiro (R$)					1.956,66	1.956,66	23.479,96	11.739,98	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico (%)	67.975,35				5,00%	5,00%	60,00%	30,00%	
		Financeiro (R$)					3.398,77	3.398,77	40.785,21	20.392,61	
Total Parcial (%)			R$ 1.507.933,26	6,36%	17,47%	10,07%	11,82%	15,55%	24,37%	11,93%	2,43%
Total Acumulado (%)				6,36%	23,84%	33,91%	45,72%	61,27%	85,64%	97,57%	100,00%
Total Financeiro (R$)				95.963,30	263.476,61	151.832,12	178.202,41	234.472,85	367.434,95	179.924,79	36.626,23
Total Acumulado (R$)				95.963,30	359.439,91	511.272,03	689.474,44	923.947,29	1.291.382,24	1.471.307,03	1.507.933,26

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS ALBINO DOS SANTOS
Data: 21/05/2026 15:19:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CARLOS ALBINO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES: 41151/D