3PIII SOLUÇÕES ENGENHARIA

Rua NHAMBIKUARA, n° 56, SEGUNDO PISO, Centro-COLIDER - MT CNPJ: 59.632.936/0001-88 /// SITE: www.3piiiegenharia.com.br -
e-mail: engenharia3piii@hotmail.com - FONE: 47 - 99131-9913 / 47-99643-4974

3PIII ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TOPOGRAFIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA JAIARA - COLÍDER-MT
LOCAL: RUA JAIARA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLÍDER-MT
DATA: 26/05/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150	%	180	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.387,01	20,87	20.354,54	16,73	24.876,03	20,45	36.695,56	30,17	5.065,51	4,16	9.267,65	7,62	121.646,30	12,62
2.0	PLACA DE OBRA	9.786,39	100,00	-		-		-		-		-		9.786,39	1,02
3.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	25.059,27	50,00	-		-		-		-		25.059,27	50,00	50.118,54	5,20
4.0	PAVIMENTAÇÃO	-		-		118.340,32	50,00	118.340,32	50,00	-		-		236.680,64	24,55
5.0	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	-		-		53.905,43	50,00	53.905,43	50,00	-		-		107.810,85	11,18
6.0	MEIO FIO / SARJETA	-	-	-		-		81.840,42	70,00	35.074,47	30,00	-		116.914,89	12,13
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-	-		-	-	-		-		39.111,51	100,00	39.111,51	4,06
8.0	DRENAGEM	140.938,21	50,00	140.938,21	50,00	-	-	-		-		-		281.876,41	29,24
VALOR TOTAL		201.170,87	20,87	161.292,74	16,73	197.121,77	20,45	290.781,73	30,17	40.139,98	4,16	73.438,43	7,62	963.945,53	100,00
VALOR ACUMULADO		201.170,87	20,87	362.463,61	37,60	559.585,39	58,05	850.367,11	88,22	890.507,10	92,38	963.945,53	100,00	963.945,53	100,00

Ass: ORLI CARLOS FERREIRA JUNIOR:09114872986

Assinado digitalmente por ORLI CARLOS FERREIRA JUNIOR:09114872986
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=19046251000135, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORLI CARLOS FERREIRA JUNIOR:09114872986
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-26 17:01:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0