GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO

NOVO PAC SAÚDE

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro Especializado em Reabilitação - Área Construída: 2627,66 m²
Bancos:
(SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso) (SBC - 04/2026 - Mato Grosso) (SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso) (ORSE - 02/2026 - Sergipe) (CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo)

BDI Geral: 20,81%
BDI Equipamentos: 13,51%
Encargo Social Mensalista: 71,54%
Encargo Social Horista: 115,48%
Data: 24/04/2026

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS	750 DIAS	780 DIAS	810 DIAS	840 DIAS	870 DIAS	900 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
		275.081,13	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	8.252,43	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25	11.003,25
2	FUNDAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																										
		1.112.936,91	278.234,23	278.234,23	278.234,23	278.234,23																										
3	ESTRUTURA	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																							
		2.259.313,32				564.828,33	564.828,33	564.828,33	564.828,33																							
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																							
		616.116,79				154.029,20	154.029,20	154.029,20	154.029,20																							
5	COBERTURA	100,00%								30,00%	30,00%	40,00%																				
		547.873,86								164.361,87	164.361,87	219.149,16																				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																							
		112.142,17				28.035,54	28.035,54	28.035,54	28.035,54																							
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS	100,00%																											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		656.806,15																											164.201,54	164.201,54	164.201,54	164.201,54
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%																									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		326.612,18																									81.653,05	81.653,05	81.653,05	81.653,05		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00%											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%															
		736.230,43											147.344,09	147.344,09	147.344,09	147.344,09	147.344,09															
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00%																20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
		352.658,06																70.531,61	70.531,61	70.531,61	70.531,61	70.531,61										
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00%																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		198.905,61																					49.726,40	49.726,40	49.726,40	49.726,40						
12	FACHADA	100,00%																												50,00%	50,00%	
		42.664,17																												21.332,09	21.332,09	
13	PINTURA	100,00%																											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		513.867,67																											128.491,77	128.491,77	128.491,77	128.491,77
14	MARMORARIA	100,00%																													50,00%	50,00%
		49.865,61																													24.932,76	24.932,76
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%																													50,00%	50,00%
		147.633,03																													73.816,52	73.816,52
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		25,00%	25,00%								25,00%	25,00%																		
		672.865,15		168.216,29	168.216,29								168.216,29	168.216,29																		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							20,00%	20,00%													20,00%	20,00%						20,00%		
		968.353,27							193.670,65	193.670,65													193.670,65	193.670,65						193.670,65		
18	CLIMATIZAÇÃO	100,00%													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%														20,00%
		448.697,91													89.739,40	89.739,40	89.739,40	89.739,40														89.739,40
19	DADOS E VOZ	100,00%							20,00%	20,00%													20,00%	20,00%						20,00%		
		62.882,78							12.576,55	12.576,55													12.576,55	12.576,55						12.576,55		
20	URBANIZAÇÃO	100,00%																								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		32.494,88																								6.498,82	6.498,82	6.498,82	6.498,82	6.498,82		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%																														100,00%
		60.987,97																														60.987,97
Porcentagem			**2,81%**	**4,46%**	**4,46%**	**10,14%**	**7,41%**	**7,41%**	**9,43%**	**3,72%**	**1,69%**	**2,23%**	**3,18%**	**3,18%**	**2,41%**	**2,41%**	**2,41%**	**1,65%**	**0,77%**	**0,77%**	**0,77%**	**0,77%**	**2,62%**	**2,62%**	**0,6%**	**0,66%**	**0,97%**	**0,97%**	**3,84%**	**6,08%**	**4,16%**	**5,43%**
Custo			**286.486,66**	**454.702,94**	**454.702,94**	**1.033.379,73**	**755.145,50**	**755.145,50**	**961.392,70**	**378.861,50**	**172.614,30**	**227.401,58**	**323.812,80**	**323.812,80**	**245.335,92**	**245.335,92**	**245.335,92**	**168.523,44**	**78.784,04**	**78.784,04**	**78.784,04**	**78.784,04**	**266.976,85**	**266.976,85**	**60.729,64**	**67.228,46**	**99.155,10**	**99.155,10**	**391.848,41**	**619.427,70**	**423.777,80**	**553.173,19**
Porcentagem Acumulado			**2,81%**	**7,27%**	**11,73%**	**21,87%**	**29,27%**	**36,68%**	**46,11%**	**49,82%**	**51,52%**	**53,75%**	**56,92%**	**60,1%**	**62,51%**	**64,91%**	**67,32%**	**68,97%**	**69,74%**	**70,52%**	**71,29%**	**72,06%**	**74,68%**	**77,3%**	**77,89%**	**78,55%**	**79,53%**	**80,5%**	**84,34%**	**90,42%**	**94,57%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**286.486,66**	**741.189,60**	**1.195.892,54**	**2.229.272,27**	**2.984.417,77**	**3.739.563,27**	**4.700.955,97**	**5.079.817,47**	**5.252.431,77**	**5.479.833,35**	**5.803.646,15**	**6.127.458,95**	**6.372.794,87**	**6.618.130,79**	**6.863.466,71**	**7.031.990,15**	**7.110.774,19**	**7.189.558,23**	**7.268.342,27**	**7.347.126,31**	**7.614.103,16**	**7.881.080,01**	**7.941.809,65**	**8.009.038,11**	**8.108.193,21**	**8.207.348,31**	**8.599.196,72**	**9.218.624,42**	**9.642.402,32**	**10.195.575,66**

Renata Miranda Sarmento Roriz
Engenheira Civil - CREA 130.826.015-6