CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1099699-58	974027	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MUL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNIC

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIF**	**5.691.055,25**	% Período:	9,06%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,27%	8,27%	8,27%	8,28%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.142,16	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	405.617,52	% Período:	9,06%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,27%	8,27%	8,27%	8,31%
1.3.	GALPÃO DE TRIAGEM - 7 UNIDADES	3.675.472,32	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.4.	UNIDADES DE TRIAGEM - 4 UNIDADES	1.567.823,25	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%

Total: R$ 5.691.055,25

Período:	%:	9,06%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,27%	8,27%	8,27%	8,28%
	Repasse:	485.420,05	442.694,39	442.694,39	442.694,40	442.694,39	442.694,40	442.694,39	442.694,39	443.226,16	443.226,17	443.226,16	443.378,89
	Contrapartida:	30.237,58	27.576,14	27.576,13	27.576,13	27.576,14	27.576,13	27.576,14	27.576,13	27.609,26	27.609,26	27.609,26	27.618,77
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**515.657,63**	**470.270,53**	**470.270,52**	**470.270,53**	**470.270,53**	**470.270,53**	**470.270,53**	**470.270,53**	**470.835,41**	**470.835,42**	**470.835,42**	**470.997,67**
Acumulado:	%:	9,06%	17,32%	25,59%	33,85%	42,11%	50,38%	58,64%	66,90%	75,18%	83,45%	91,72%	100,00%
	Repasse:	485.420,05	928.114,44	1.370.808,83	1.813.503,23	2.256.197,62	2.698.892,02	3.141.586,41	3.584.280,80	4.027.506,96	4.470.733,13	4.913.959,29	5.357.338,18
	Contrapartida:	30.237,58	57.813,72	85.389,85	112.965,98	140.542,12	168.118,25	195.694,39	223.270,52	250.879,78	278.489,04	306.098,30	333.717,07
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**515.657,63**	**985.928,16**	**1.456.198,68**	**1.926.469,21**	**2.396.739,74**	**2.867.010,27**	**3.337.280,80**	**3.807.551,33**	**4.278.386,74**	**4.749.222,16**	**5.220.057,58**	**5.691.055,25**
	Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

RIO GRANDE DO NORTE
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
CREA/CAU: 2104170621
ART/RRT: RN20250861585

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
Data: 03/06/2026 09:06:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br