PREFEITURA DE TRAIRÃO
COMPROMISSO COM TRAIRÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CENTRO ADMINISTRATIVO SEMED
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) DE TRAIRÃO – PA.
LOCAL:	RUA 23 DE OUTUBRO, S/N, BAIRRO BELA VISTA -TRAIRÃO / PA - CEP: 68.198-000
CONCEDENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAIRÃO (SEMED)
PROPONETE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - CNPJ: 10.221.760/0001-82

DATA : 02/09/2026 **BDI :** 25,19%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/07	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA	R$ 53.680,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	**100,00%**
			R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	R$ 6.710,00	**R$ 53.680,00**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 65.825,71	100,00%								**100,00%**
			R$ 65.825,71								**R$ 65.825,71**
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R$ 74.811,96	100,00%								**100,00%**
			R$ 74.811,96								**R$ 74.811,96**
4	SUPRAESTRUTURA (CONCRETO ARMADO)	R$ 97.211,54		100,00%							**100,00%**
				R$ 97.211,54							**R$ 97.211,54**
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 188.129,25		50,00%	50,00%						**100,00%**
				R$ 94.064,63	R$ 94.064,62						**R$ 188.129,25**
6	COBERTURA METÁLICA	R$ 289.696,20			50,00%	50,00%					**100,00%**
					R$ 144.848,10	R$ 144.848,10					**R$ 289.696,20**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 61.806,07				50,00%	50,00%				**100,00%**
						R$ 30.903,04	R$ 30.903,03				**R$ 61.806,07**
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	R$ 48.664,16				50,00%	50,00%				**100,00%**
						R$ 24.332,08	R$ 24.332,08				**R$ 48.664,16**
9	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R$ 248.497,29					50,00%	30,00%	20,00%		**100,00%**
							R$ 124.248,65	R$ 74.549,19	R$ 49.699,45		**R$ 248.497,29**
10	SISTEMAS DE PISO	R$ 218.298,15						50,00%	50,00%		**100,00%**
								R$ 109.149,08	R$ 109.149,07		**R$ 218.298,15**
11	EXECUÇÃO DE LAJE	R$ 8.512,76							100,00%		**100,00%**
									R$ 8.512,76		**R$ 8.512,76**
12	ESQUADRIAS	R$ 66.922,23								100,00%	**100,00%**
										R$ 66.922,23	**R$ 66.922,23**
13	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	R$ 28.699,19								100,00%	**100,00%**
										R$ 28.699,19	**R$ 28.699,19**
14	CLIMATIZAÇÃO	R$ 37.059,25								100,00%	**100,00%**
										R$ 37.059,25	**R$ 37.059,25**
15	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.789,90								100,00%	**100,00%**
										R$ 1.789,90	**R$ 1.789,90**
		R$ 1.489.603,66	R$ 147.347,67	R$ 197.986,17	R$ 245.622,72	R$ 206.793,22	R$ 186.193,76	R$ 190.408,27	R$ 174.071,28	R$ 141.180,57	R$ 1.489.603,66
			R$ 147.347,67	R$ 345.333,84	R$ 590.956,56	R$ 797.749,78	R$ 983.943,54	R$ 1.174.351,81	R$ 1.348.423,09	R$ 1.489.603,66	

HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246
Assinado de forma digital por HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246

HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA
Engenheiro Civil
CREA – RR 092215192-0