Obra
ADEQUAÇÃO DRENAGEM AV. BEIJA FLOR COM RUA IPÊ - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Mato Grosso do Sul
SBC - 09/2025 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso do Sul
SEDOP - 02/2025 - Pará
SIURB - 01/2025 - São

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	DRENAGEM	100,00% 89.079,66	38,64% 34.416,70	43,29% 38.561,04	18,08% 16.101,92
1.2	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS	100,00% 49.166,71	70,00% 34.416,70	30,00% 14.750,01	
1.3	POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ALTURA 1,00M DE ALTURA - 03 UNIDADES	100,00% 23.811,03		100,00% 23.811,03	
1.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO 02 - 01 UNIDADE	100,00% 16.101,92			100,00% 16.101,92
Porcentagem			38,64%	43,29%	18,08%
Custo			34.416,69	38.561,04	16.101,92
Porcentagem Acumulado			38,64%	81,92%	100,0%
Custo Acumulado			34.416,69	72.977,73	89.079,66

José de Souza Pereira
CAU A56 825-2

Processo 20688/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE DE SOUZA PEREIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/614C578ADE094AF08AA392120E85CED7

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
614C578ADE094AF08AA392120E85CED7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: JOSE DE SOUZA PEREIRA em 31/10/2025 08:30:34
CPF:***.***-.971-49
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/614C578ADE094AF08AA392120E85CED7