GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 15/06/2026 13:52

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL

Município(s): Pedro Gomes (MS)

Local: RUA MINAS GERAIS, AV DIVA A AZAMBUJA, RUA CUIABÁ - RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA

Prazo Execução: 210 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª	7 ª						Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 67.504,84												100,00% 67.504,84
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	40,00% 331,74	60,00% 497,62											100,00% 829,36
03 - CAMPO DE FUTEBOL	60,00% 79.480,94	40,00% 52.987,29											100,00% 132.468,23
04 - QUADRA DE AREIA		40,00% 20.055,38	40,00% 20.055,38	20,00% 10.027,69									100,00% 50.138,45
05 - PISTA DE ATLETISMO			50,00% 31.907,10	50,00% 31.907,10									100,00% 63.814,20
06 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS				70,00% 4.779,97	30,00% 2.048,56								100,00% 6.828,53
07 - FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS			40,00% 16.378,51	40,00% 16.378,51	20,00% 8.189,25								100,00% 40.946,27
08 - IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAME E ÁREAS MOLHADAS - VESTIÁRIOS		80,00% 12.549,46			20,00% 3.137,37								100,00% 15.686,83
09 - SUPERESTRUTURA - VESTIÁRIOS			70,00% 42.585,69	30,00% 18.251,01									100,00% 60.836,70
10 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - VESTIÁRIOS			30,00% 11.935,14	30,00% 11.935,14	20,00% 7.956,76	20,00% 7.956,76							100,00% 39.783,80
11 - ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS				25,00% 7.118,26	25,00% 7.118,25	25,00% 7.118,25	25,00% 7.118,26						100,00% 28.473,02
12 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA - VESTIÁRIOS	20,00% 3.448,82	20,00% 3.448,82		20,00% 3.448,83	20,00% 3.448,82	20,00% 3.448,82							100,00% 17.244,11
13 - LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - VESTIÁRIOS		25,00% 6.275,46	15,00% 3.765,27		20,00% 5.020,37	20,00% 5.020,36	20,00% 5.020,37						100,00% 25.101,83
14 - SISTEMA DE COBERTURA			20,00% 3.988,13	20,00% 3.988,13	30,00% 5.982,20	30,00% 5.982,20							100,00% 19.940,66
15 - REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO/EXTERNO E LAJE - VESTIÁRIOS					40,00% 24.470,60	40,00% 24.470,61	20,00% 12.235,30						100,00% 61.176,51
16 - SISTEMAS DE PISOS				20,00% 107.413,63	30,00% 161.120,43	40,00% 214.827,26	10,00% 53.706,81						100,00% 537.068,13

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL

Município(s): Pedro Gomes (MS)

Local: RUA MINAS GERAIS, AV DIVA A AZAMBUJA, RUA CUIABÁ - RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA

Prazo Execução: 210 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
17 - PINTURAS E ACABAMENTOS	10,00% 4.398,46	30,00% 13.195,39		20,00% 8.796,92	20,00% 8.796,93	20,00% 8.796,92							100,00% 43.984,62
18 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			20,00% 3.186,32	25,00% 3.982,89	25,00% 3.982,90	30,00% 4.779,47							100,00% 15.931,58
19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				20,00% 8.778,03	30,00% 13.167,05	40,00% 17.556,07	10,00% 4.389,02						100,00% 43.890,17
20 - SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VESTIÁRIOS					20,00% 187,94	40,00% 375,87	40,00% 375,88						100,00% 939,69
21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						50,00% 5.502,44	50,00% 5.502,43						100,00% 11.004,87
22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,09% 5.945,34	8,49% 4.175,02	10,42% 5.124,11	18,45% 9.072,92	19,84% 9.756,47	23,83% 11.718,57	6,88% 3.383,29						100,00% 49.175,72
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	161.110,14 161.110,14	113.184,44 274.294,58	138.925,65 413.220,23	245.879,03 659.099,26	264.383,90 923.483,16	317.553,60 1.241.036,76	91.731,36 1.332.768,12						100,00% 1.332.768,12