GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 16/09/2026 15:26

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NAS RUAS JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO PEREIRA COUTINHO E AVENIDA GUALTER BARBOSA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Diversas ruas
Prazo Execução: 180 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª							Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00% 27.824,86	15,00% 13.912,43	15,00% 13.912,43	15,00% 13.912,42	15,00% 13.912,43	10,00% 9.274,95							100,00% 92.749,52
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 12.901,99												100,00% 12.901,99
03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES						100,00% 38.955,80							100,00% 38.955,80
04 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO	50,00% 167.720,55	25,00% 83.860,27	25,00% 83.860,27										100,00% 335.441,09
05 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	15,00% 725.326,90	15,00% 725.326,89	20,00% 967.102,54	20,00% 967.102,52	15,00% 725.326,90	15,00% 725.326,90							100,00% 4.835.512,65
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00% 92.959,46							100,00% 92.959,46
07 - TRAFFIC CALMING						100,00% 4.050,82							100,00% 4.050,82
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						100,00% 157.213,17							100,00% 157.213,17
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	17,00% 35.438,30	15,00% 31.269,09	20,00% 41.692,12	18,00% 37.522,91	14,00% 29.184,48	16,00% 33.353,70							100,00% 208.460,60
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	969.212,60 969.212,60	854.368,68 1.823.581,28	1.106.567,36 2.930.148,64	1.018.537,85 3.948.686,49	768.423,81 4.717.110,30	1.061.134,80 5.778.245,10							100,00% 5.778.245,10