GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 09/10/2026 14:32

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AVENIDA MATO GROSSO DO SUL , RUA WALDILEY ROBAINA DOS SANTOS E ADJACÊNCIAS NO MUNICÍPIO COXIM / MS.

Município(s): Coxim (MS)

Local: Rua Mato Grosso do Sul, - e adjacências
Prazo Execução: 360 dias

	Etapas de Execução / Desembolso												
Descrição	1 ª	2 ª	3 ª	4 ª	5 ª	6 ª	7 ª	8 ª	9 ª	10 ª	11 ª	12 ª	Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% 36.671,63	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,17	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,17	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,16	5,00% 3.667,17	2,50% 1.833,58	2,50% 1.833,58	100,00% 73.343,26
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	40,00% 37.453,10	40,00% 37.453,11	20,00% 18.726,55										100,00% 93.632,76
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - FECHAMENTO DE VALAS		40,00% 115.204,40	40,00% 115.204,39	20,00% 57.602,20									100,00% 288.010,99
04 - MICRODRENAGEM		10,00% 153.413,27	10,00% 153.413,28	10,00% 153.413,28	10,00% 153.413,27	10,00% 153.413,28	10,00% 153.413,27	40,00% 613.653,10					100,00% 1.534.132,75
05 - RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO				10,00% 63.788,42	20,00% 127.576,84	20,00% 127.576,84	50,00% 318.942,11						100,00% 637.884,21
06 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DOS JASMINS							100,00% 24.626,63						100,00% 24.626,63
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES									20,00% 6.690,06	20,00% 6.690,06	20,00% 6.690,05	40,00% 13.380,12	100,00% 33.450,29
08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA												100,00% 7.275,31	100,00% 7.275,31
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,60% 3.537,58	11,00% 14.966,69	11,00% 14.966,69	10,00% 13.606,08	10,00% 13.606,08	10,00% 13.606,08	18,00% 24.490,94	22,00% 29.933,38	0,50% 680,30	0,50% 680,30	2,00% 2.721,22	2,40% 3.265,46	100,00% 136.060,80
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	77.662,31 77.662,31	324.704,63 402.366,94	305.978,08 708.345,02	292.077,14 1.000.422,16	298.263,35 1.298.685,51	298.263,36 1.596.948,87	525.140,12 2.122.088,99	647.253,64 2.769.342,63	11.037,52 2.780.380,15	11.037,53 2.791.417,68	11.244,85 2.802.662,53	25.754,47 2.828.417,00	100,00% 2.828.417,00