CONSTRUÇÃO DO PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

20/07/2026

CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE RESIDU
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia SE-285 Zona Rural Pedrinhas-SE CNPJ : 15.530.168/0001-86

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM**	100	195.437,95	12,68	24.776,54	47,33	92.493,08	39,99	78.168,33				
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	4,39	8.439,82	3,54	6.922,95	0,38	747,11	0,47	769,76				
				82,03%		8,85%		9,12%					
01.02	**COMPOSTAGEM**	51,62	100.944,29	1,83	3.583,77	24,91	48.680,27	24,88	48.680,25				
				3,55%		48,22%		48,23%					
01.02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1,84	3.583,77	1,84	3.583,77								
				100,00%									
01.02.002	**PENEIRAMENTO / MATURAÇÃO**	9,98	19.542,27			5,00	9.771,14	4,98	9.771,13				
						50,00%		50,00%					
01.02.003	**LIMPEZA DE BOMBONAS**	2,52	4.935,77			1,26	2.467,89	1,26	2.467,88				
						50,00%		50,00%					
01.02.004	**BIOFERTILIZANTE**	16,73	32.690,39			8,36	16.345,20	8,37	16.345,19				
						50,00%		50,00%					
01.02.005	**SETOR DAS BAIAS**	3,09	6.042,34			1,55	3.021,17	1,54	3.021,17				
						50,00%		50,00%					
01.02.006	**SETOR DE LEIRAS**	17,46	34.149,75			8,74	17.074,87	8,72	17.074,88				
						50,00%		50,00%					
01.03	**SALA DA ADMINISTRAÇÃO**	43,99	86.053,84	7,30	14.269,82	22,04	43.065,70	14,65	28.718,32				
				16,58%		50,05%		33,37%					
01.03.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,04	75,34	0,04	75,34								
				100,00%									
01.03.002	**ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**	3,66	7.152,69	3,66	7.152,69								
				100,00%									
01.03.003	**PAREDES E PAINÉIS**	3,6	7.041,79	3,60	7.041,79								
				100,00%									
01.03.004	**ESQUADRIAS**	0,67	1.302,88					0,67	1.302,88				
								100,00%					
01.03.005	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	8,22	16.074,58			8,22	16.074,58						
						100,00%							
01.03.006	**PINTURA**	0,66	1.297,40					0,66	1.297,40				
								100,00%					
01.03.007	**PISOS E REVESTIMENTOS**	3,09	6.057,49			3,09	6.057,49						
						100,00%							

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO GABRIEL LIMA OLIVEIRA
Data: 12/08/2026 12:09:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSTRUÇÃO DO PÁTIO REGIONAL DE COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

20/07/2026

CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE RESIDU
Povoado Areia do Bendó, nº 210 Rodovia SE-285 Zona
Rural Pedrinhas-SE CNPJ : 15.530.168/0001-86

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.008	**COBERTURA**	2,3	4.515,85			2,30	4.515,85						
						100,00%							
01.03.009	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	7,24	14.139,37			7,24	14.139,37						
						100,00%							
01.03.010	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	1,16	2.278,41			1,16	2.278,41						
						100,00%							
01.03.011	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**	0,72	1.426,74					0,72	1.426,74				
								100,00%					
01.03.012	**DIVERSOS**	12,63	24.691,30					12,63	24.691,30				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	195.437,95	12,68	24.776,54	47,33	92.493,08	39,99	78.168,33				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	195.437,95	12,68	24.776,54	60,01	117.269,62	100,00	195.437,95				