CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREL	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE AURELINO LEAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**15.685,10**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.629,16	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	5.055,94	% Período:	100,00%											
2.	**PAVIMENTAÇÃO**	**56.126,54**	% Período:	50,00%	50,00%										
2.1.	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	56.126,54	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	**PORTAL EM ESTRUTURA METÁLICA**	**347.521,09**	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
3.1.	ESTRUTURA METÁLICA	347.521,09	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
4.	**PAISAGISMO**	**11.451,50**	% Período:				100,00%								
4.1.	PAISAGISMO	11.451,50	% Período:				100,00%								
5.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**28.299,69**	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
5.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CANTEIROS	28.299,69	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
6.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**335,88**	% Período:				100,00%								
6.1.	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	335,88	% Período:				100,00%								

Total: R$ 459.419,80

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	9,52%	38,83%	25,16%	26,49%								
	Repasse:	43.748,37	178.391,58	115.576,21	121.703,64								
	Contrapartida:	-	-	-	-								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**43.748,37**	**178.391,58**	**115.576,21**	**121.703,64**								
Acumulado:	%:	9,52%	48,35%	73,51%	100,00%								
	Repasse:	43.748,37	222.139,95	337.716,16	459.419,80								
	Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**43.748,37**	**222.139,95**	**337.716,16**	**459.419,80**								
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

AURELINO LEAL/BA
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER FREITAS PINTO
CREA/CAU: 0522985068
ART/RRT: BA