CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO DISTRITO DA COLÔNIA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA
LOCAL:	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, DISTRITO DA COLONIA, EUNÁPOLIS-BA

DATA : **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	117,73%	72,85%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA DA ESCOLA	R$ 337.523,17	7,74 %	18,60 %	55,17 %	18,49 %	**100,00 %**
			R$ 26.113,88	R$ 62.791,61	R$ 186.196,94	R$ 62.420,74	**R$ 337.523,17**
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.822,21	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 7.822,21				**R$ 7.822,21**
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 14.766,29	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 14.766,29				**R$ 14.766,29**
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 648,24	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 648,24				**R$ 648,24**
1.4	FUNDAÇÕES	R$ 3.386,56	50,00 %	50,00 %			**100,00 %**
			R$ 1.693,28	R$ 1.693,28			**R$ 3.386,56**
1.5	ESTRUTURAS	R$ 5.919,32	20,00 %	80,00 %			**100,00 %**
			R$ 1.183,86	R$ 4.735,46			**R$ 5.919,32**
1.6	VEDAÇÕES	R$ 4.682,93		20,00 %	80,00 %		**100,00 %**
				R$ 936,59	R$ 3.746,34		**R$ 4.682,93**
1.7	COBERTURAS	R$ 85.957,12		20,00 %	80,00 %		**100,00 %**
				R$ 17.191,42	R$ 68.765,70		**R$ 85.957,12**
1.8	FORROS	R$ 51.393,68		20,00 %	80,00 %		**100,00 %**
				R$ 10.278,74	R$ 41.114,94		**R$ 51.393,68**
1.9	REVESTIMENTOS	R$ 20.668,75			40,00 %	60,00 %	**100,00 %**
					R$ 8.267,50	R$ 12.401,25	**R$ 20.668,75**
1.10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R$ 994,88		20,00 %	80,00 %		**100,00 %**
				R$ 198,98	R$ 795,90		**R$ 994,88**
1.11	INSTALAÇOES DE ESGOTO	R$ 864,14		50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
				R$ 432,07	R$ 432,07		**R$ 864,14**
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 47.683,87		20,00 %	60,00 %	20,00 %	**100,00 %**
				R$ 9.536,77	R$ 28.610,32	R$ 9.536,78	**R$ 47.683,87**
1.13	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R$ 31.091,15		40,00 %	40,00 %	20,00 %	**100,00 %**
				R$ 12.436,46	R$ 12.436,46	R$ 6.218,23	**R$ 31.091,15**
1.14	ESQUADRIAS	R$ 11.485,34			40,00 %	60,00 %	**100,00 %**
					R$ 4.594,14	R$ 6.891,20	**R$ 11.485,34**
1.15	BANCADAS, LOUÇAS, METÁIS E PERIFÉRICOS	R$ 12.779,80			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 6.389,90	R$ 6.389,90	**R$ 12.779,80**
1.16	PERGOLADO EXTERNO	R$ 17.839,47		30,00 %	40,00 %	30,00 %	**100,00 %**
				R$ 5.351,84	R$ 7.135,79	R$ 5.351,84	**R$ 17.839,47**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO DISTRITO DA COLÔNIA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA
LOCAL:	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, DISTRITO DA COLONIA, EUNÁPOLIS-BA

DATA : **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	117,73%	72,85%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1.17	PINTURAS	R$ 19.539,42			20,00 %	80,00 %	**100,00 %**
					R$ 3.907,88	R$ 15.631,54	**R$ 19.539,42**
2	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 133.646,02	2,83 %	23,98 %	38,55 %	34,64 %	**100,00 %**
			R$ 3.775,53	R$ 32.047,98	R$ 51.516,40	R$ 46.306,11	**R$ 133.646,02**
2.1	VEDAÇÕES	R$ 18.877,66	20,00 %	40,00 %	40,00 %		**100,00 %**
			R$ 3.775,53	R$ 7.551,06	R$ 7.551,07		**R$ 18.877,66**
2.2	COBERTURAS	R$ 3.652,32		100,00 %			**100,00 %**
				R$ 3.652,32			**R$ 3.652,32**
2.3	ESQUADRIAS	R$ 24.118,39		50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
				R$ 12.059,20	R$ 12.059,19		**R$ 24.118,39**
2.4	ALAMBRADO	R$ 17.570,79		50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
				R$ 8.785,40	R$ 8.785,39		**R$ 17.570,79**
2.5	BANCADAS, LOUÇAS, METÁIS E PERIFÉRICOS	R$ 11.544,22			100,00 %		**100,00 %**
					R$ 11.544,22		**R$ 11.544,22**
2.6	PINTURAS	R$ 57.882,64			20,00 %	80,00 %	**100,00 %**
					R$ 11.576,53	R$ 46.306,11	**R$ 57.882,64**
3	SERVIÇOS FINAS	R$ 6.187,62				100,00 %	**100,00 %**
						R$ 6.187,62	**R$ 6.187,62**
3.1	LIMPEZA GERAL	R$ 6.187,62				100,00 %	**100,00 %**
						R$ 6.187,62	**R$ 6.187,62**
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 28.724,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 7.181,00	R$ 7.181,00	R$ 7.181,00	R$ 7.181,00	**R$ 28.724,00**
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 14.496,80	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 3.624,20	R$ 3.624,20	R$ 3.624,20	R$ 3.624,20	**R$ 14.496,80**
4.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 4.864,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 1.216,00	R$ 1.216,00	R$ 1.216,00	R$ 1.216,00	**R$ 4.864,00**
4.3	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	R$ 9.363,20	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
			R$ 2.340,80	R$ 2.340,80	R$ 2.340,80	R$ 2.340,80	**R$ 9.363,20**
		R$ 506.080,81	**R$ 37.070,41**	**R$ 102.020,59**	**R$ 244.894,34**	**R$ 122.095,47**	**R$ 506.080,81**
			R$ 37.070,41	**R$ 139.091,00**	**R$ 383.985,34**	**R$ 506.080,81**	