Obra
Execução de Sistema de Iluminação e SPDA de 10 (dez) Quadras Poliesportivas de Novo Horizonte - BA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia

B.D.I.
22,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.585,64	3.585,64			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		40.306,88	10.076,72	10.076,72	10.076,72	10.076,72
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		138.158,11	34.539,53	34.539,53	34.539,53	34.539,53
4	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		241.260,80	60.315,20	60.315,20	60.315,20	60.315,20
Porcentagem			**25,64%**	**24,79%**	**24,79%**	**24,79%**
Custo			**108.517,08**	**104.931,44**	**104.931,44**	**104.931,44**
Porcentagem Acumulado			**25,64%**	**50,42%**	**75,21%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**108.517,08**	**213.448,52**	**318.379,96**	**423.311,43**

Billy Douglas Rocha Pereira
Crea-BA 3000086774
Engº. Civil

BILLY DOUGLAS ROCHA PEREIRA
Eng. Civil - CREA 3000086774BA