PREFEITURA DE
CARAÍBAS
TRANSFORMANDO ESPERANÇA EM REALIDADE

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SEC MUNICIPAL SAÚDE - CARAÍBAS - BA	SINAPI - 01/2026 - Bahia SBC - 01/2026 - Bahia ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100 % 5.509,93	50,00% 2.754,96	50,00% 2.754,96						
4	FUNDAÇÕES	100,00% 29.437,00	50,00% 14.718,50	50,00% 14.718,50						
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 32.158,59		30,00% 9.647,58	30,00% 9.647,58	40,00% 12.863,43				
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 48.926,26				30,00% 14.677,88	30,00% 14.677,88	40,00% 19.570,50		
7	ESQUADRIAS	100,00% 32.605,47						50,00% 16.302,73	50,00% 16.302,74	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 35.919,29						50,00% 17.959,64	50,00% 17.959,65	
9	COBERTURA	100,00% 64.161,46				30,00% 19.248,44	30,00% 19.248,44	40,00% 25.664,58		
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 33.442,93						50,00% 16.721,46	50,00% 16.721,46	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 13.725,76					50,00% 6.862,88	50,00% 6.862,88		
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 8.986,95					50,00% 4.493,48	50,00% 4.493,48		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	100,00% 34.806,81				50,00% 17.403,41	50,00% 17.403,41			
	TOTAL	R$ 339.680,45								
Porcentagem			5,14%	7,98%	2,84%	18,90%	18,45%	31,67%	15,01%	
Custo			R$ 17.473,46	R$ 27.121,04	R$ 9.647,58	R$ 64.193,16	R$ 62.686,09	R$ 107.575,27	R$ 50.983,85	
Porcentagem Acumulado			5,14%	13,13%	15,97%	34,87%	53,32%	84,99%	100,00%	
Custo Acumulado			17.473,46	R$ 44.594,50	R$ 54.242,08	R$ 118.435,24	R$ 181.121,33	R$ 288.696,60	R$ 339.680,45	

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLEBEM DA SILVA SANTOS
Data: 01/09/2026 16:42:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEBEM DA SILVA SANTOS
Engenharia civil
CREA 261628363-8