CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	391082025	CNPJ 16.430.951/0001-30 - MUNICIP	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JABORAN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**25 UNIDADES HABITACIONAIS**	**2.765.369,96**	% Período:	12,90%	12,79%	12,13%	12,64%	12,13%	12,64%	12,13%	12,64%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.222,80	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	92.951,60	% Período:	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%	15,00%	10,00%				
1.3.	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕI	310.974,00	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
1.4.	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, \	263.669,60	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
1.5.	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA	296.325,60	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
1.6.	PAREDES	366.539,40	% Período:	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%					
1.7.	PISOS	261.948,40	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.8.	COBERTURA	241.534,00	% Período:	5,00%	20,00%	5,00%	20,00%	5,00%	20,00%	5,00%	20,00%				
1.9.	ESQUADRIAS	87.937,00	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	202.733,00	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.11.	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, R/	23.256,60	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.12.	RESERVATÓRIO, TUBULAÇÕES, REGIS	32.542,60	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.13.	LOUÇAS E METAIS	45.694,96	% Período:		31,83%		22,72%		22,72%		22,72%				
1.14.	TRATAMENTO DE ESGOTO	357.602,60	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.15.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	34.479,40	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.16.	DISJUNTORES	13.930,20	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.17.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	45.544,20	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.18.	TOMADAS E INTERRUPTORES	19.374,60	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.19.	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	37.954,20	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
1.20.	ILUMINAÇÃO	9.155,20	% Período:		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%				
2.	**TRABALHO SOCIAL**	**67.602,20**	% Período:		10,00%	25,00%	10,00%	25,00%	5,00%	25,00%					
2.1.	TRABALHO SOCIAL	67.602,20	% Período:		10,00%	25,00%	10,00%	25,00%	5,00%	25,00%					

Total: R$ 2.832.972,16

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	12,59%	12,73%	12,44%	12,58%	12,44%	12,46%	12,44%	12,34%				
	Repasse:	352.468,80	356.324,54	348.196,86	352.212,80	348.196,85	348.872,03	348.196,86	345.531,26				
	Contrapartida:	4.150,59	4.196,00	4.100,28	4.147,58	4.100,29	4.108,24	4.100,28	4.068,90				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**356.619,39**	**360.520,54**	**352.297,14**	**356.360,38**	**352.297,14**	**352.980,27**	**352.297,14**	**349.600,16**				
Acumulado:	%:	12,59%	25,31%	37,75%	50,33%	62,76%	75,22%	87,66%	100,00%				
	Repasse:	352.468,80	708.793,34	1.056.990,20	1.409.203,00	1.757.399,85	2.106.271,88	2.454.468,74	2.800.000,00				
	Contrapartida:	4.150,59	8.346,59	12.446,87	16.594,45	20.694,74	24.802,98	28.903,26	32.972,16				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**356.619,39**	**717.139,93**	**1.069.437,07**	**1.425.797,45**	**1.778.094,59**	**2.131.074,86**	**2.483.372,00**	**2.832.972,16**				
	Administração Local:												

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA

Assinado de forma digital por ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
Dados: 2025.11.07 11:23:48 -03'00'

SÃO FELIX DO CORIBE- BA
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA
CREA/CAU: 42.370/D
ART/RRT: