CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
CNPJ 16.430.951/0001-30 - MUNICIPIO DE SÃO FELIX	0	391082025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	391082025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ADMINISTRAÇÃO	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
4	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGA	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
6	PAREDES	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7
7	PISOS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
8	COBERTURA	1	2	2	2	2	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6	7	8	8	8	8
9	ESQUADRIAS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
11	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
12	RESERVATÓRIO, TUBULAÇÕES, REGISTRO	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
13	LOUCAS E METAIS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
14	TRATAMENTO DE ESGOTO	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
15	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
16	DISJUNTORES	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
17	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
18	TOMADAS E INTERRUPTORES	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
19	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
20	ILUMINAÇÃO	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
21	TRABALHO SOCIAL	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	7	7	7	7	7

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	12,59%	12,73%	12,44%	12,58%	12,44%	12,46%	12,44%	12,34%
	R$	356.619,39	360.520,54	352.297,14	356.360,38	352.297,14	352.980,27	352.297,14	349.600,16
Acumulado	%	12,59%	25,31%	37,75%	50,33%	62,76%	75,22%	87,66%	100,00%
	R$	356.619,39	717.139,93	1.069.437,07	1.425.797,45	1.778.094,59	2.131.074,86	2.483.372,00	2.832.972,16
Administração Local	%								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	12,59%	12,73%	12,44%	12,58%	12,44%	12,46%	12,44%	12,34%
	R$	356.619,39	360.520,54	352.297,14	356.360,38	352.297,14	352.980,27	352.297,14	349.600,16
Acumulado	%	12,59%	25,31%	37,75%	50,33%	62,76%	75,22%	87,66%	100,00%
	R$	356.619,39	717.139,93	1.069.437,07	1.425.797,45	1.778.094,59	2.131.074,86	2.483.372,00	2.832.972,16
Administração Local	%								

SÃO FEL
Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Data

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA

Assinado de forma digital por ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
Dados: 2025.11.07 11:23:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA
CREA/CAU: 42.370/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA
CREA/CAU: 42.370/D
ART/RRT: