OBRA:		**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO NINO LESSA		**SINAPI - 03/2026 - Bahia**	**24,03%**	**Não Desonerado:**
PROPRIETÁRIO:	**PREFEITURA**	**ORSE - 02/2026 -**		**Horista: 117,73%**
MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA		**Sergipe**		**Mensalista: 72,85%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	61,90%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
		17.366,28	10.749,73	1.323,31	1.323,31	1.323,31	1.323,31	1.323,31
2	**ADMINITRAÇÃO LOCAL**	**100,00%**	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		38.500,80	6.414,23	6.414,23	6.418,08	6.418,08	6.418,08	6.418,08
3	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%**	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	14,00%	14,00%
		4.653.737,77	837.672,80	837.672,80	837.672,80	837.672,80	651.523,29	651.523,29
4	**DRENAGEM**	**100,00%**	26,00%	50,00%	24,00%			
		974.792,91	253.446,16	487.396,46	233.950,30			
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%**		10,00%	23,00%	23,00%	24,00%	20,00%
		44.298,43		4.429,84	10.188,64	10.188,64	10.631,62	8.859,69
Porcentagem			**19,35%**	**23,34%**	**19,02%**	**14,94%**	**11,69%**	**11,66%**
Custo			**1.108.282,91**	**1.337.236,64**	**1.089.553,12**	**855.602,83**	**669.896,30**	**668.124,36**
Porcentagem Acumulado			**19,35%**	**42,69%**	**61,71%**	**76,64%**	**88,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.108.282,91**	**2.445.519,55**	**3.535.072,67**	**4.390.675,50**	**5.060.571,80**	**5.728.696,19**

ALEXSANDRO DO VALE TEIXEIRA:05927062571

Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DO VALE TEIXEIRA:05927062571
Dados: 2026.05.21 10:07:25 -03'00'

Alexsandro do Vale Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000100961