ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS

Obra
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA E MÓDULO COM 04 SALAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS – BA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	QUADRA COBERTURA	100,00%	4,84%	3,88%	20,28%	24,52%	19,05%	9,84%	9,12%	8,48%				
		1.296.149,44	62.792,34	50.260,06	262.806,03	317.819,04	246.906,63	127.526,90	118.149,98	109.888,47				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		53.838,59	53.838,59											
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	15,00%		85,00%									
		23.457,32	3.518,60		19.938,72									
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%		70,00%	30,00%									
		52.897,77		37.028,44	15.869,33									
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS	0,00%												
		52.897,77												
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		10,00%				
		666.074,04			199.822,21	199.822,21	133.214,81	66.607,40		66.607,40				
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	0,00%												
		35.330,39												
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	0,00%												
		10.614,18												
1.4.3	ESTRUTURA METÁLICA	0,00%												
		253.194,60												
1.4.4	SISTEMA DE PISO DA QUADRA	0,00%												
		226.494,14												
1.4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO	0,00%												
		140.440,73												
1.5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%				35,00%	40,00%	15,00%	10,00%					
		224.421,01				78.547,35	89.768,40	33.663,15	22.442,10					
1.6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00%				100,00%								
		6.838,56				6.838,56								
1.7	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%							50,00%	50,00%				
		75.691,82							37.845,91	37.845,91				
1.8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%		45,00%					55,00%					
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%					20,00%	50,00%	30,00%					
		10.914,02					2.182,80	5.457,01	3.274,21					
1.9.1	QUADROS	0,00%												
		925,25												
1.9.2	DISJUNTORES	0,00%												
		103,46												
1.9.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	0,00%												
		5.048,87												
1.9.4	CABOS E FIOS CONDUTORES	0,00%												
		2.179,96												
1.9.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	0,00%												
		2.656,48												
1.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%						50,00%	50,00%					
		32.728,36						16.364,18	16.364,18					
1.11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							100,00%					
		23.259,42							23.259,42					
1.12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	5,00%	5,00%	25,00%	30,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
		108.703,05	5.435,15	5.435,15	27.175,76	32.610,92	21.740,61	5.435,15	5.435,15	5.435,15				
2	ANEXO - 04 SALAS	100,00%							12,43%	10,02%	20,84%	30,08%	21,10%	5,53%
		613.998,20							76.333,68	61.522,56	127.927,76	184.704,40	129.570,40	33.939,40
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%							100,00%					
		29.236,00							29.236,00					
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%							75,00%	25,00%				
		36.051,24							27.038,43	9.012,81				
2.3	FUNDAÇÕES	100,00%							30,00%	70,00%				
		52.542,31							15.762,69	36.779,62				
2.3.1	SAPATAS E ARRANQUES	0,00%												
		28.740,27												

2.3.2	**VIGAS BALDRAMES**	**0,00%** **23.802,04**													
2.4	**SUPERESTRUTURA**	**100,00%** **109.196,96**										50,00% 54.598,48	50,00% 54.598,48		
2.4.1	**PILARES**	**0,00%** **18.644,04**													
2.4.2	**VIGAS**	**0,00%** **39.521,05**													
2.4.3	**LAJES**	**0,00%** **49.114,63**													
2.4.4	**VERGAS E CONTRAVERGAS**	**0,00%** **1.917,24**													
2.5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**	**100,00%** **34.366,66**										80,00% 27.493,33	20,00% 6.873,33		
2.6	**ESQUADRIAS**	**100,00%** **24.303,95**												50,00% 12.151,98	50,00% 12.151,98
2.7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**100,00%** **68.291,89**								10,00% 6.829,19			40,00% 27.316,76	50,00% 34.145,95	
2.8	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**	**100,00%** **57.840,02**											40,00% 23.136,01	60,00% 34.704,01	
2.9	**SISTEMA DE PISOS**	**100,00%** **100.268,04**										40,00% 40.107,22	50,00% 50.134,02	10,00% 10.026,80	
2.9.1	**PAVIMENTAÇAO INTERNA**	**0,00%** **44.993,56**													
2.9.2	**PAVIMENTAÇAO EXTERNA**	**0,00%** **55.274,48**													
2.10	**PINTURAS E ACABAMENTOS**	**100,00%** **33.221,24**												50,00% 16.610,62	50,00% 16.610,62
2.10.1	**PINTURA DA EDIFICAÇÃO**	**0,00%** **31.921,24**													
2.10.2	**PINTURA DAS PORTAS**	**0,00%** **1.300,00**													
2.11	**SISTEMA DE DRENAGEM**	**100,00%** **15.347,97**								30,00% 4.604,39				70,00% 10.743,58	
2.12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	**100,00%** **296,28**											20,00% 59,26	80,00% 237,02	
2.13	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**	**100,00%** **13.054,25**											40,00% 5.221,70	40,00% 5.221,70	20,00% 2.610,85
2.14	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%** **11.337,69**											90,00% 10.203,92		10,00% 1.133,77
2.15	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**100,00%** **28.643,70**							15,00% 4.296,56	15,00% 4.296,56	20,00% 5.728,74	25,00% 7.160,93	20,00% 5.728,74	5,00% 1.432,19	
Porcentagem			**3,29%**	**2,63%**	**13,76%**	**16,64%**	**12,93%**	**6,68%**	**10,18%**	**8,97%**	**6,7%**	**9,67%**	**6,78%**	**1,78%**	
Custo			**62.792,34**	**50.260,05**	**262.806,02**	**317.819,04**	**246.906,62**	**127.526,89**	**194.483,66**	**171.411,02**	**127.927,76**	**184.704,39**	**129.570,39**	**33.939,39**	
Porcentagem			**3,29%**	**5,92%**	**19,68%**	**36,32%**	**49,24%**	**55,92%**	**66,1%**	**75,07%**	**81,77%**	**91,44%**	**98,22%**	**100,0%**	
Custo Acumulado			**62.792,34**	**113.052,39**	**375.858,41**	**693.677,45**	**940.584,07**	**1.068.110,96**	**1.262.594,62**	**1.434.005,64**	**1.561.933,40**	**1.746.637,79**	**1.876.208,18**	**1.910.147,64**	

Rodrigo Rodrigues da Silva Araújo
Engenheiro Civil
CREA/BA - 3000133940