ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.444.069/0001-44

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL, 02 ETAPA NO BAIRRO JOSÉ LOPES, MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - BA.	**BDI**	**22,50%**
BANCOS	**SINAPI - 06/2026 - Bahia** **ORSE - 05/2026 - Sergipe**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**Não Desonerado:** **Horista: 117,73%** **Mensalista: 72,85%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**100,00%** **699.999,99**	31,71% 221.949,34	32,57% 228.005,98	33,68% 235.760,71	2,04% 14.283,96
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **2.463,79**	100,00% 2.463,79			
1.2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**100,00%** **13.248,95**	25,00% 3.312,24	25,00% 3.312,24	25,00% 3.312,24	25,00% 3.312,24
1.3	**SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**	**100,00%** **23.578,67**	100,00% 23.578,67			
1.4	**PAVIMENTAÇÃO**	**100,00%** **641.982,13**	30,00% 192.594,64	35,00% 224.693,75	35,00% 224.693,75	
1.5	**SINALIZAÇÃO**	**100,00%** **15.509,46**			50,00% 7.754,73	50,00% 7.754,73
1.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%** **3.216,99**				100,00% 3.216,99
Porcentagem			**31,71%**	**32,57%**	**33,68%**	**2,04%**
Custo			**221.949,33**	**228.005,98**	**235.760,71**	**14.283,95**
Porcentagem Acumulado			**31,71%**	**64,28%**	**97,96%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**221.949,33**	**449.955,31**	**685.716,02**	**699.999,99**

José Evaristo Simões de Santana
Engenheiro Civil
CREA/BA 0520674804

JOSÉ EVARISTO SIMÕES DE SANTANA
Engenheiro Civil
RNP 052067480-4
CPF: 030.278.715-10