PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
CNPJ nº 16.444.804/0001-10 - Av. José Balbino de Souza –Centro

OBRA: **Construção de 40 unidades habitacionais através do MCMV - Novo PAC no município de Sobradinho/Ba**
LOCAL: **Loteamento Nova Sobradinho III, localizado no Bairro Vila São Francisco no Município de Sobradinho/Ba**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		PERC.	PRAZO																								FINANCEIRO
Item	**Descritivo dos Serviços**	**%**	**set/25**	**out/25**	**nov/25**	**dez/25**	**jan/26**	**fev/26**	**mar/26**	**abr/26**	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**	**set/26**	**out/26**	**nov/26**	**dez/26**	**jan/27**	**fev/27**	**mar/27**	**abr/27**	**mai/27**	**jun/27**	**jul/27**	**ago/27**	**T. ITEM R$**
1.0	***SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS***	*2,68%*	*40,63%*	*59,37%*																							
			R$ 66.736,20	R$ 97.500,00																							***R$ 164.236,20***
2.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***	*1,58%*	*5,00%*	*5,00%*	*5,00%*	*5,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	
			R$ 4.850,00	R$ 4.850,00	R$ 4.850,00	R$ 4.850,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	R$ 3.880,00	***R$ 97.000,00***
3.0	**FUNDAÇÕES**	*13,22%*		*35,00%*	*35,00%*	*30,00%*																					
				R$ 284.119,87	R$ 284.119,87	R$ 243.531,32																					**R$ 811.771,05**
4.0	**SUPRAESTRUTURA**	*7,80%*			*40,00%*	*40,00%*	*20,00%*																				
					R$ 191.538,70	R$ 191.538,70	R$ 95.769,35																				**R$ 478.846,75**
5.0	**PAREDES E PAINÉIS**	*13,44%*					*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*											*15,00%*	*15,00%*	*10,00%*		
							R$ 82.501,43	R$ 82.501,43	R$ 82.501,43	R$ 82.501,43	R$ 82.501,43	R$ 82.501,43											R$ 123.752,14	R$ 123.752,14	R$ 82.501,43		**R$ 825.014,28**
6.0	**COBERTURA E PROTEÇÕES**	*16,00%*										*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*												
												R$ 245.537,87	R$ 245.537,87	R$ 245.537,87	R$ 245.537,87												**R$ 982.151,46**
7.0	**REVESTIMENTOS**	*13,49%*														*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*							
																R$ 165.650,47	R$ 165.650,47	R$ 165.650,47	R$ 165.650,47	R$ 165.650,47							**R$ 828.252,36**
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**	*8,76%*																		*30,00%*	*30,00%*	*30,00%*	*10,00%*				
																				R$ 161.370,87	R$ 161.370,87	R$ 161.370,87	R$ 53.790,29				**R$ 537.902,89**
9.0	**INSTALAÇÕES**	*14,68%*															*30,00%*	*30,00%*	*30,00%*						*5,00%*	*5,00%*	
																	R$ 270.392,38	R$ 270.392,38	R$ 270.392,38						R$ 45.065,40	R$ 45.065,40	**R$ 901.307,93**
10.0	**COMPLEMENTARES**	*0,40%*																								*100,00%*	
																										R$ 24.300,31	**R$ 24.300,31**
11.0	**INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO**	*7,96%*		*20,00%*	*6,00%*	*30,00%*																		*30,00%*	*14,00%*		
				R$ 97.763,72	R$ 29.329,12	R$ 146.645,58																		R$ 146.645,58	R$ 68.434,60		**R$ 488.818,60**
	TOTAL R$	*100,00%*	*R$ 71.586,20*	*R$ 484.233,59*	*R$ 509.837,69*	*R$ 586.565,60*	*R$ 182.150,78*	*R$ 86.381,43*	*R$ 86.381,43*	*R$ 86.381,43*	*R$ 86.381,43*	*R$ 331.919,29*	*R$ 249.417,87*	*R$ 249.417,87*	*R$ 249.417,87*	*R$ 169.530,47*	*R$ 439.922,85*	*R$ 439.922,85*	*R$ 439.922,85*	*R$ 330.901,34*	*R$ 165.250,87*	*R$ 165.250,87*	*R$ 181.422,43*	*R$ 274.277,72*	*R$ 199.881,43*	*R$ 73.245,70*	**R$ 6.139.601,81**
	TOTAL ACUMULADO R$		*R$ 71.586,20*	*R$ 555.819,79*	*R$ 1.065.657,48*	*R$ 1.652.223,08*	*R$ 1.834.373,85*	*R$ 1.920.755,28*	*R$ 2.007.136,70*	*R$ 2.093.518,13*	*R$ 2.179.899,55*	*R$ 2.511.818,84*	*R$ 2.761.236,71*	*R$ 3.010.654,57*	*R$ 3.260.072,44*	*R$ 3.429.602,91*	*R$ 3.869.525,76*	*R$ 4.309.448,61*	*R$ 4.749.371,46*	*R$ 5.080.272,80*	*R$ 5.245.523,67*	*R$ 5.410.774,53*	*R$ 5.592.196,96*	*R$ 5.866.474,68*	*R$ 6.066.356,11*	*R$ 6.139.601,81*	**R$ 6.139.601,81**

Ana Clara Xavier de Souza
Engenheira Civil
Crea-Ba 052165024-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CLARA XAVIER DE SOUZA
Data: 13/10/2025 12:36:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br