PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
CNPJ nº 16.444.804/0001-10 - Av. José Balbino de Souza –Centro

OBRA: **Construção de unidades habitacionais através do MCMV - Novo PAC no município de Sobradinho/Ba**
LOCAL: **Loteamento Nova Sobradinho III, localizado no Bairro Vila São Francisco no Município de Sobradinho/Ba**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		PERC.	PRAZO																								FINANCEIRO
Item	*Descritivo dos Serviços*	*%*	*set/25*	*out/25*	*nov/25*	*dez/25*	*jan/26*	*fev/26*	*mar/26*	*abr/26*	*mai/26*	*jun/26*	*jul/26*	*ago/26*	*set/26*	*out/26*	*nov/26*	*dez/26*	*jan/27*	*fev/27*	*mar/27*	*abr/27*	*mai/27*	*jun/27*	*jul/27*	*ago/27*	*T. ITEM R$*
1.0	***SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS***	*2,46%*	*48,01%*	*51,99%*																							
			R$ 90.036,20	R$ 97.500,00																							***R$ 187.536,20***
2.0	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***	*1,57%*	*5,00%*	*5,00%*	*5,00%*	*5,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	*4,00%*	
			R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	***R$ 120.000,00***
3.0	**FUNDAÇÕES**	*13,30%*		*35,00%*	*35,00%*	*30,00%*																					
				R$ 355.149,84	R$ 355.149,84	R$ 304.414,14																					**R$ 1.014.713,82**
4.0	**SUPRAESTRUTURA**	*7,84%*			*33,33%*	*33,33%*	*33,33%*																				
					R$ 199.519,48	R$ 199.519,48	R$ 199.519,48																				**R$ 598.558,44**
5.0	**PAREDES E PAINÉIS**	*13,52%*					*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*	*10,00%*												*15,00%*	*15,00%*	*10,00%*	
							R$ 103.126,78	R$ 103.126,78	R$ 103.126,78	R$ 103.126,78	R$ 103.126,78	R$ 103.126,78											R$ 154.690,17	R$ 154.690,17	R$ 103.126,78		**R$ 1.031.267,82**
6.0	**COBERTURA E PROTEÇÕES**	*16,09%*										*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*	*25,00%*												
												R$ 306.922,33	R$ 306.922,33	R$ 306.922,33	R$ 306.922,33												**R$ 1.227.689,33**
7.0	**REVESTIMENTOS**	*13,57%*														*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*	*20,00%*							
																R$ 207.063,09	R$ 207.063,09	R$ 207.063,09	R$ 207.063,09	R$ 207.063,09							**R$ 1.035.315,45**
8.0	**PAVIMENTAÇÃO**	*8,81%*																		*30,00%*	*30,00%*	*30,00%*	*10,00%*				
																				R$ 201.713,58	R$ 201.713,58	R$ 201.713,58	R$ 67.237,86				**R$ 672.378,61**
9.0	**INSTALAÇÕES**	*14,76%*															*30,00%*	*30,00%*	*30,00%*						*5,00%*	*5,00%*	
																	R$ 337.990,47	R$ 337.990,47	R$ 337.990,47						R$ 56.331,75	R$ 56.331,75	**R$ 1.126.634,91**
10.0	**COMPLEMENTARES**	*0,40%*																								*100,00%*	
																										R$ 30.375,38	**R$ 30.375,38**
11.0	**INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO**	*7,68%*		*20,00%*	*6,00%*	*30,00%*																		*30,00%*	*14,00%*		
				R$ 117.200,00	R$ 35.160,00	R$ 175.800,00																		R$ 175.800,00	R$ 82.040,00		**R$ 586.000,00**
	TOTAL R$	*100,00%*	*R$ 96.036,20*	*R$ 575.849,84*	*R$ 595.829,32*	*R$ 685.733,62*	*R$ 307.446,26*	*R$ 107.926,78*	*R$ 107.926,78*	*R$ 107.926,78*	*R$ 107.926,78*	*R$ 414.849,11*	*R$ 311.722,33*	*R$ 311.722,33*	*R$ 311.722,33*	*R$ 211.863,09*	*R$ 549.853,56*	*R$ 549.853,56*	*R$ 549.853,56*	*R$ 413.576,67*	*R$ 206.513,58*	*R$ 206.513,58*	*R$ 226.728,03*	*R$ 335.290,17*	*R$ 246.298,53*	*R$ 91.507,13*	**R$ 7.630.469,96**
	TOTAL ACUMULADO R$		*R$ 96.036,20*	*R$ 671.886,04*	*R$ 1.267.715,36*	*R$ 1.953.448,98*	*R$ 2.260.895,24*	*R$ 2.368.822,02*	*R$ 2.476.748,81*	*R$ 2.584.675,59*	*R$ 2.692.602,37*	*R$ 3.107.451,48*	*R$ 3.419.173,81*	*R$ 3.730.896,15*	*R$ 4.042.618,48*	*R$ 4.254.481,57*	*R$ 4.804.335,13*	*R$ 5.354.188,69*	*R$ 5.904.042,25*	*R$ 6.317.618,93*	*R$ 6.524.132,51*	*R$ 6.730.646,10*	*R$ 6.957.374,13*	*R$ 7.292.664,30*	*R$ 7.538.962,83*	*R$ 7.630.469,96*	**R$ 7.630.469,96**

Ana Clara Xavier de Souza
Engenheira Civil
Crea-Ba 052165024-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CLARA XAVIER DE SOUZA
Data: 13/10/2025 12:56:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br