CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Prefeitura Municipal de Capitólio do Estado de Minas Gerais	**REFERÊNCIAS DE PREÇOS:**	**Planilha Referência**	**Data Base**
Projeto: Muro de arrimo na Praça Bela Vista		SINAPI	abr/26
Responsável Técnico: Elyas Correa Nogueira		SETOP_Sul	jan/26
Nº CREA/CAU: 439.176/MG			
BDI 1: 24,48%			
BDI 2: 0,00%			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Preço (R$) Com BDI		Mês 1	Mês 2	Mês 3
		Total	%	Total	Total	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.294,77	15,69	70,00%	15,00%	15,00%
				R$ 14.906,34	R$ 3.194,22	R$ 3.194,22
2	INFRAESTRUTURA	10.873,17	8,01	100,00%		
				R$ 10.873,17		
3	SUPRAESTRUTURA – VIGAS	14.938,23	11,01	40,00%	60,00%	
				R$ 5.975,29	R$ 8.962,94	
4	SUPRAESTRUTURA – PILARES	8.232,81	6,07	80,00%	20,00%	
				R$ 6.586,25	R$ 1.646,56	
5	ALVENARIA E NIVELAMENTO DO SOLO	35.559,01	26,20	15,00%	60,00%	25,00%
				R$ 5.333,85	R$ 21.335,41	R$ 8.889,75
6	DRENAGEM	12.635,79	9,31		60,00%	40,00%
					R$ 7.581,47	R$ 5.054,32
7	INSTALAÇÕES FINAIS	12.867,56	9,48			100,00%
						R$ 12.867,56
8	TROCA DO ALAMBRADO – QUADRA	19.332,04	14,24	100,00%		
				R$ 19.332,04		
		135.733,38	100,00%			
		% MÊS		46,42%	31,47%	22,11%
		R$ MÊS		R$ 63.006,94	R$ 42.720,60	R$ 30.005,84
		% ACUMULADO		46,42%	77,89%	100,00%
		R$ ACUMULADO		R$ 63.006,94	R$ 105.727,54	R$ 135.733,38

Capitólio, 11 de Junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 11/06/2026 14:56:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira
Eng. Civil - CREA: 439.176/MG

JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Assinado de forma digital por JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Dados: 2026.06.15 10:09:54 -03'00'

Jaime Leonel Sobrinho
Prefeito Municipal