CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Prefeitura Municipal de Capitólio do Estado de Minas Gerais
Projeto: Execução de calçada na praça do Residencial Vitória
Responsável Técnico: Elyas Correa Nogueira
Nº CREA/CAU: 439.176/MG
BDI 1: 24,48%
BDI 2: 0,00%

REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

Planilha Referência	Data Base
SINAPI	mar/26
SETOP_Sul	jan/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Preço (R$) Com BDI		Mês 1	Mês 2
		Total	%	Total	Total
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	2.623,14	3,99	100,00%	
				R$ 2.623,14	
2	PREPARAÇÃO DA ÁREA	29.084,40	44,27	100,00%	
				R$ 29.084,40	
3	CALÇADA	33.994,36	51,74	20,00%	80,00%
				R$ 6.798,87	R$ 27.195,49
		65.701,90	100,00%		
		% MÊS		58,61%	41,39%
		R$ MÊS		R$ 38.506,41	R$ 27.195,49
		% ACUMULADO		58,61%	100,00%
		R$ ACUMULADO		R$ 38.506,41	R$ 65.701,90

Capitólio, 08 de Maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 20/05/2026 10:28:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira
Eng. Civil - CREA: 439.176/MG

JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Assinado de forma digital por JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Dados: 2026.05.26 15:39:39 -03'00'

Jaime Leonel Sobrinho
Prefeito Municipal