FNHIS SUB 50

Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Data-base: jul/25

Enc sociais: Com Desoneração

MG

#PUBLICO

CRONOGRAMA

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	84.006,05		100%									
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	10.497,65		100% R$ 10.497,65									
01.02	LOCAÇÃO	R$	73.508,40		100% R$ 73.508,40									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	143.447,10		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$	143.447,10		10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71	10% R$ 14.344,71
03	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$	385.455,24		50,00%	50,00%								
03.01	FUNDAÇÕES	R$	385.455,24		50,00% R$ 192.727,62	50,00% R$ 192.727,62								
04	SUPRAESTRUTURA	R$	240.576,67			50,00%	50,00%							
04.01	PILARES, VIGAS E LAJES	R$	240.576,67			50,00% R$ 120.288,34	50,00% R$ 120.288,34							
05	PAREDES E PAINÉIS	R$	440.580,87				25,00%	25,00%				25,00%	25,00%	
05.01	ALVENARIA/FECHAMENTOS	R$	214.909,68				51,25% R$ 110.141,21	48,75% R$ 104.768,47						
05.02	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$	159.185,19									50,00% R$ 79.592,60	50,00% R$ 79.592,60	
05.03	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R$	66.486,00					8,10% R$ 5.385,37				45,95% R$ 30.550,32	45,95% R$ 30.550,32	
06	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$	625.344,81					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
06.01	TELHADOS	R$	625.344,81					25,00% R$ 156.336,20	25,00% R$ 156.336,20	25,00% R$ 156.336,20	25,00% R$ 156.336,20			
07	REVESTIMENTOS	R$	388.144,56							50%	50%			
07.01	REVESTIMENTOS INTERNOS	R$	113.956,48							50,00% R$ 56.978,24	50,00% R$ 56.978,24			
07.02	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R$	36.755,62							50,00% R$ 18.377,81	50,00% R$ 18.377,81			
07.03	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R$	87.161,55							50,00% R$ 43.580,78	50,00% R$ 43.580,78			
07.04	FORROS	R$	54.137,20							50,00% R$ 27.068,60	50,00% R$ 27.068,60			
07.05	PINTURA	R$	96.133,71							50,00% R$ 48.066,86	50,00% R$ 48.066,86			
08	PAVIMENTAÇÕES	R$	267.995,67									50%	50%	
08.01	CERÂMICA	R$	212.992,63									50,00% R$ 106.496,32	50,00% R$ 106.496,32	
08.02	CIMENTADOS	R$	24.052,24									50,0% R$ 12.026,12	50,00% R$ 12.026,12	
08.03	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R$	30.950,80									50,00% R$ 15.475,40	50,00% R$ 15.475,40	
09	INSTALAÇÕES	R$	462.567,64						50,02%					49,98%
09.01	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	R$	202.401,37						21,95% R$ 44.427,10					78,05% R$ 157.974,27
09.02	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	R$	72.740,78						75% R$ 54.555,59					25,00% R$ 18.185,20
09.03	SANITÁRIAS / PLUVIAL	R$	132.373,89						100% R$ 132.373,89					
09.04	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R$	55.051,60											100% R$ 55.051,60
10	COMPLEMENTAÇÕES	R$	14.144,38											100%

10.01	CALAFETE / LIMPEZA	R$	11.382,94									100% R$ 11.382,94
		R$	2.761,44									100% R$ 2.761,44
	TOTAL	**R$**	**3.052.262,99**									

Período:	%:	9,54%	10,73%	8,02%	9,20%	13,17%	11,95%	11,95%	8,47%	8,47%	8,51%
	Repasse:						-	-	-	-	-
	Contrapartida:		-	-		-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**291.078,38**	**R$ 327.360,67**	**244.774,26**	**280.834,75**	**402.037,49**	**364.753,19**	**364.753,19**	**258.485,46**	**258.485,46**	**259.700,15**
Acumulado:	%:	9,54%	20,26%	28,28%	37,48%	50,65%	62,60%	74,55%	83,02%	91,49%	100,00%
	Repasse:										
	Contrapartida:										
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**291.078,38**	**618.439,05**	**863.213,30**	**1.144.048,05**	**1.546.085,54**	**1.910.838,73**	**2.275.591,92**	**2.534.077,38**	**2.792.562,84**	**3.052.262,99**
	Administração Local:										

Elyas Correa Nogueira

Responsável Técnico
Nome: ELYAS CORREA NOGUEIRA
CREA: 439176MG

Prefeito Municipal
Nome: Cristiano Geraldo da Silva