FNHIS SUB 50

Versão 5.1_SAP_DB07/2025 - 05/09/2025
#PUBLICO

Projeto: Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: jul/25
Enc sociais: Com Desoneração

MG

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Nº do Evento	Título dos Eventos	Und. 01	Und. 02	Und. 03	Und. 04	Und. 05	Und. 06	Und. 07	Und. 08	Und. 09	Und. 10	Und. 11	Und. 12	Und. 13	Und. 14	Und. 15	Und. 16	Und. 17	Und. 18	Und. 19	Und. 20
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	SUPRAESTRUTURA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	PAREDES E PAINÉIS	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
7	REVESTIMENTOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	PAVIMENTAÇÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	INSTALAÇÕES	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	COMPLEMENTAÇÕES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 08	Mês 10
Parcela	%	**9,54%**	**10,73%**	**8,02%**	**9,20%**	**13,17%**	**11,95%**	**11,95%**	**8,47%**	**8,47%**	**8,51%**
	R$	R$ 291.078,38	R$ 327.360,67	R$ 244.774,26	R$ 280.834,75	R$ 402.037,49	R$ 364.753,19	R$ 364.753,19	R$ 258.485,46	R$ 258.485,46	R$ 259.700,15
Acumulado	%	**9,54%**	**20,26%**	**28,28%**	**37,48%**	**50,65%**	**62,60%**	**74,55%**	**83,02%**	**91,49%**	**100,00%**
	R$	R$ 291.078,38	R$ 618.439,05	R$ 863.213,30	R$ 1.144.048,05	R$ 1.546.085,54	R$ 1.910.838,73	R$ 2.275.591,92	R$ 2.534.077,38	R$ 2.792.562,84	R$ 3.052.262,99
Administração Local	%										

Elyas Correa Nogueira

Responsável Técnico
Nome: ELYAS CORREA NOGUEIRA
CREA/CAU: 439176MG

Prefeito Municipal
Nome: Cristiano Geraldo da Silva