QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº Convênio	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
	PREFEITURA MUNICIPAL	**CAPITÓLIO / MG**	**Construção Minha Casa minha vida**	

Operação: [ ] Financiamento [X] Repassse

Programa/Modalidade/Ação:

	Discriminação		Limite		Repasse				Contrapartida						Total	Execução	Contrapartida
Item	Descição	Quant./unid	Superior	Inferior	R$	VERIFIC USO REP	SOMENTE CP	%	Próprios (R$)	CONTA PREENCH	(%)	Outros	(%)	Total %	R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				77.063,13		84.006,05	91,7352145%	6.942,92	84.006,05	8,26478550%	-			84.006,05		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				131.591,50		143.447,10	91,7352145%	11.855,60	143.447,10	8,26478550%				143.447,10		
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES				353.598,19		385.455,24	91,7352145%	31.857,05	385.455,24	8,26478550%	-			385.455,24		
4	SUPRAESTRUTURA				220.693,52		240.576,67	91,7352145%	19.883,15	240.576,67	8,26478550%				240.576,67		
5	PAREDES E PAINÉIS				404.167,81		440.580,87	91,7352145%	36.413,06	440.580,87	8,26478550%				440.580,87		
6	COBERTURA E PROTEÇÕES				573.661,40		625.344,81	91,7352145%	51.683,41	625.344,81	8,26478550%				625.344,81		
7	REVESTIMENTOS				356.065,24		388.144,56	91,7352145%	32.079,32	388.144,56	8,26478550%				388.144,56		
8	PAVIMENTAÇÕES				245.846,41		267.995,67	91,7352145%	22.149,27	267.995,67	8,26478550%				267.995,67		
9	INSTALAÇÕES				424.337,42		462.567,64	91,7352145%	38.230,22	462.567,64	8,26478550%				462.567,64		
10	COMPLEMENTAÇÕES				12.975,38		14.144,38	91,7352145%	1.169,00	14.144,38	8,26478550%				14.144,38		
	TOTAL				2.800.000,00				252.262,99			-			**3.052.262,99**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

ELYAS CORREA NOGUEIRA
Eng. Civil - CREA: 439176MG

Cristiano Geraldo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL