CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Prefeitura Municipal de Capitólio do Estado de Minas Gerais		**Planilha Referência**	**Data Base**
Projeto: Reforma da quadra do bairro N. Srª Aparecida		SINAPI	mai/26
Responsável Técnico: Elyas Correa Nogueira	**REFERÊNCIAS DE PREÇOS:**	SETOP_Sul	abr/26
Nº CREA/CAU: 439.176/MG			
BDI 1: 27,94%			
BDI 2: 0,00%			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Preço (R$) Com BDI		Mês 1	Mês 2
		Total	%	Total	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	190,13	0,37	75,00%	25,00%
				R$ 142,60	R$ 47,53
2	REPARO ESTRUTURAL	17.625,51	33,98	85,00%	15,00%
				R$ 14.981,68	R$ 2.643,83
3	COBERTURA	10.375,70	20,01		100,00%
					R$ 10.375,70
4	ALAMBRADO	10.568,02	20,38	60,00%	40,00%
				R$ 6.340,81	R$ 4.227,21
5	PINTURA DA QUADRA	13.104,29	25,27		100,00%
					R$ 13.104,29
		51.863,65	100,00%		
		% MÊS		41,39%	58,61%
		R$ MÊS		R$ 21.465,09	R$ 30.398,56
		% ACUMULADO		41,39%	100,00%
		R$ ACUMULADO		R$ 21.465,09	R$ 51.863,65

Capitólio, 23 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 23/07/2026 10:05:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira
Eng. Civil - CREA: 439.176/MG

JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Assinado de forma digital por JAIME LEONEL SOBRINHO:14689618372
Dados: 2026.07.24 10:21:27 -03'00'

Jaime Leonel Sobrinho
Prefeito Municipal