PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**1.035.030,59**	**0,44%**				**0,44%**	**1.035.030,59**	**1.035.030,59**		
01.01	MOBILIZAÇÃO	616.392,17	0,26%	1,00	59,55%	0,26%		616.392,17			
01.02	DESMOBILIZAÇÃO	418.638,42	0,18%	1,00	40,45%	0,18%		418.638,42			
02	**CANTEIRO DE OBRAS**	**1.725.982,46**	**0,73%**				**0,73%**	**1.725.982,46**	**1.725.982,46**		
02.01	**LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO**	**47.719,50**	**0,02%**					**47.719,50**			
02.01.01	APÓS INÍCIO	14.315,85	0,01%	30,00%	0,83%	0,01%		14.315,85			
02.01.02	TÉRMINO	33.403,65	0,01%	70,00%	1,94%	0,01%		33.403,65			
02.02	**CONTEINER**	**1.325.882,08**	**0,56%**					**1.325.882,08**			
02.02.01	MENSAL	38.996,53	0,02%	34,00	76,82%	0,56%		1.325.882,08			
02.03	**BARRACÃO**	**302.498,88**	**0,13%**					**302.498,88**			
02.03.01	APÓS INÍCIO	90.749,66	0,04%	30,00%	5,26%	0,04%		90.749,66			
02.03.02	TÉRMINO	211.749,22	0,09%	70,00%	12,27%	0,09%		211.749,22			
02.04	**TAPUME**	**49.882,00**	**0,02%**					**49.882,00**			
02.04.01	APÓS INÍCIO	14.964,60	0,01%	30,00%	0,87%	0,01%		14.964,60			
02.04.02	TÉRMINO	34.917,40	0,01%	70,00%	2,02%	0,01%		34.917,40			
03	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APOIO A OBRA**	**18.127.826,64**	**7,70%**				**7,70%**	**18.127.826,64**	**18.127.826,64**		
03.01	PESSOAL, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA, LOCAÇÃO IMÓVEIS, REPROGRAFIA,...	18.127.826,64	7,70%	100,00%	100,00%	7,70%		18.127.826,64			
04	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	**11.485.949,65**	**4,88%**				**4,88%**	**11.485.949,65**	**11.485.949,65**		
04.01	**LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO**	**509.867,40**	**0,22%**					**509.867,40**			
04.01.01	PROJETO TOPOGRÁFICO	509.867,40	0,22%	100,00%	2,81%	0,22%		509.867,40			
04.02	**ESTUDOS, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E LICENÇAS**	**9.493.896,06**	**4,03%**					**9.493.896,06**			
04.02.01	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	939.349,72	0,40%	100,00%	5,18%	0,40%		939.349,72			
04.02.02	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	126.293,84	0,05%	100,00%	0,70%	0,05%		126.293,84			
04.02.03	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	4.877.497,52	2,07%	100,00%	26,91%	2,07%		4.877.497,52			
04.02.04	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	870.443,13	0,37%	100,00%	4,80%	0,37%		870.443,13			
04.02.05	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	587.067,40	0,25%	100,00%	3,24%	0,25%		587.067,40			
04.02.06	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	469.570,14	0,20%	100,00%	2,59%	0,20%		469.570,14			
04.02.07	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	328.405,88	0,14%	100,00%	1,81%	0,14%		328.405,88			
04.02.08	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTA DO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERT INENTES	587.067,40	0,25%	100,00%	3,24%	0,25%		587.067,40			
04.02.09	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	167.763,46	0,07%	100,00%	0,93%	0,07%		167.763,46			
04.02.10	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	109.020,41	0,05%	100,00%	0,60%	0,05%		109.020,41			
04.02.11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAO, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	80.424,89	0,03%	100,00%	0,44%	0,03%		80.424,89			
04.02.12	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO, CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES	350.992,27	0,15%	100,00%	1,94%	0,15%		350.992,27			
04.03	**AS BUILT**	**974.731,99**	**0,41%**					**974.731,99**			
04.03.01	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	46.914,47	0,02%	100,00%	0,26%	0,02%		46.914,47			
04.03.02	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE TELEMATICA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	32.672,58	0,01%	100,00%	0,18%	0,01%		32.672,58			
04.03.03	PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEM ENTARES	455.112,29	0,19%	100,00%	2,51%	0,19%		455.112,29			
04.03.04	PROJETO DE AS BUILT DE ESTRUTURA, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAO E DETALHES,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	186.191,82	0,08%	100,00%	1,03%	0,08%		186.191,82			
04.03.05	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, APRESEN TADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	58.433,65	0,02%	100,00%	0,32%	0,02%		58.433,65			
04.03.06	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELETRICA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	93.828,95	0,04%	100,00%	0,52%	0,04%		93.828,95			
04.03.07	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO DE GAS, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	25.342,19	0,01%	100,00%	0,14%	0,01%		25.342,19			
04.03.08	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO HIDRAULICA, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	58.433,65	0,02%	100,00%	0,32%	0,02%		58.433,65			
04.03.09	PROJETO DE AS BUILT DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	17.802,37	0,01%	100,00%	0,10%	0,01%		17.802,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
04.04	**AMBIENTAL**	**507.454,20**	**0,22%**					**507.454,20**			
04.04.01	AMBIENTAL	507.454,20	0,22%	100,00%	100,00%	0,22%		507.454,20			
05	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**9.264.860,14**	**3,94%**					**9.264.860,14**	**9.264.860,14**		
05.01	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS	111.370,11	0,05%	100,00%	1,20%	0,05%		111.370,11			
05.02	DEMOLIÇÃO	39.288,00	0,02%	100,00%	0,42%	0,02%		39.288,00			
05.03	TERRAPLANAGEM (LIMPEZA, CORTES, ATERROS E TRANSPORTES)	9.114.202,03	3,87%	100,00%	98,37%	3,87%		9.114.202,03			
06	**FUNDAÇÕES, MURO DE CONTENÇÃO E ESTRUTURAS**	**55.079.389,65**	**23,39%**					**55.079.389,65**			
06.01	**ESTACA/FUNDAÇÕES**	**8.607.045,34**	**3,66%**					**8.607.045,34**			
06.01.01	ESTACA	8.032.965,29	3,41%	93,33%	93,33%	3,41%		8.032.965,29			
06.01.02	UTILIDADES/GUARITA	405.969,17	0,17%	4,72%	4,72%	0,17%		405.969,17			
06.01.03	CENTRAL DE RESÍDUOS	84.055,44	0,04%	0,98%	0,98%	0,04%		84.055,44			
06.01.04	CENTRAL DE RESÍDUOS	84.055,44	0,04%	0,98%	0,98%	0,04%		84.055,44			
06.02	**MURO DE CONTENÇÃO**	**2.698.371,15**	**1,15%**					**2.698.371,15**			
06.02.01	MURO DE CONTENÇÃO	2.698.371,15	1,15%	100,00%	100,00%	1,15%		2.698.371,15			
06.03	**ESTRUTURA METÁLICA**	**38.794.543,38**	**16,48%**					**38.794.543,38**			
06.03.01	BLOCO - EMBASAMENTO	9.150.980,42	3,89%	23,59%	23,59%	3,89%		9.150.980,42			
06.03.02	BLOCO - TÉRREO	8.934.026,35	3,79%	23,03%	23,03%	3,79%		8.934.026,35			
06.03.03	BLOCO - MEZANINO	2.979.366,00	1,27%	7,68%	7,68%	1,27%		2.979.366,00			
06.03.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	5.064.052,46	2,15%	13,05%	13,05%	2,15%		5.064.052,46			
06.03.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	3.285.438,68	1,40%	8,47%	8,47%	1,40%		3.285.438,68			
06.03.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	2.307.784,14	0,98%	5,95%	5,95%	0,98%		2.307.784,14			
06.03.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	2.307.784,14	0,98%	5,95%	5,95%	0,98%		2.307.784,14			
06.03.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	2.307.784,14	0,98%	5,95%	5,95%	0,98%		2.307.784,14			
06.03.09	BLOCO - COBERTURA	385.192,85	0,16%	0,99%	0,99%	0,16%		385.192,85			
06.03.10	UTILIDADES/GUARITA	1.700.385,03	0,72%	4,38%	4,38%	0,72%		1.700.385,03			
06.03.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	371.749,17	0,16%	0,96%	0,96%	0,16%		371.749,17			
06.04	**ESTRUTURA CONCRETO**	**4.979.429,78**	**2,11%**					**4.979.429,78**			
06.04.01	ESTRUTURA CONCRETO	4.979.429,78	2,11%	100,00%	100,00%	2,11%		4.979.429,78			
07	**ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO**	**48.949.756,00**	**20,79%**					**48.949.756,00**			
07.01	**PAREDES**	**4.748.977,37**	**2,02%**					**4.748.977,37**			
07.01.01	BLOCO - EMBASAMENTO	1.120.203,90	0,48%	23,59%	23,59%	0,48%		1.120.203,90			
07.01.02	BLOCO - TÉRREO	1.093.645,79	0,46%	23,03%	23,03%	0,46%		1.093.645,79			
07.01.03	BLOCO - MEZANINO	364.714,74	0,15%	7,68%	7,68%	0,15%		364.714,74			
07.01.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	619.908,59	0,26%	13,05%	13,05%	0,26%		619.908,59			
07.01.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	402.182,18	0,17%	8,47%	8,47%	0,17%		402.182,18			
07.01.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	282.504,03	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		282.504,03			
07.01.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	282.504,03	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		282.504,03			
07.01.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	282.504,03	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		282.504,03			
07.01.09	BLOCO - COBERTURA	47.152,82	0,02%	0,99%	0,99%	0,02%		47.152,82			
07.01.10	UTILIDADES/GUARITA	208.150,15	0,09%	4,38%	4,38%	0,09%		208.150,15			
07.01.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	45.507,13	0,02%	0,96%	0,96%	0,02%		45.507,13			
07.02	**ESQUADRIAS**	**4.725.274,69**	**2,01%**					**4.725.274,69**			
07.02.01	BLOCO - EMBASAMENTO	1.114.612,84	0,47%	23,59%	23,59%	0,47%		1.114.612,84			
07.02.02	BLOCO - TÉRREO	1.088.187,28	0,46%	23,03%	23,03%	0,46%		1.088.187,28			
07.02.03	BLOCO - MEZANINO	362.894,41	0,15%	7,68%	7,68%	0,15%		362.894,41			
07.02.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	616.814,55	0,26%	13,05%	13,05%	0,26%		616.814,55			
07.02.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	400.174,84	0,17%	8,47%	8,47%	0,17%		400.174,84			
07.02.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	281.094,02	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		281.094,02			
07.02.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	281.094,02	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		281.094,02			
07.02.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	281.094,02	0,12%	5,95%	5,95%	0,12%		281.094,02			
07.02.09	BLOCO - COBERTURA	46.917,48	0,02%	0,99%	0,99%	0,02%		46.917,48			
07.02.10	UTILIDADES/GUARITA	207.111,25	0,09%	4,38%	4,38%	0,09%		207.111,25			
07.02.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	45.280,00	0,02%	0,96%	0,96%	0,02%		45.280,00			
07.03	**ESPELHO**	**160.236,59**	**0,07%**					**160.236,59**			
07.03.01	BLOCO - EMBASAMENTO	38.162,81	0,02%	23,82%	23,82%	0,02%		38.162,81			
07.03.02	BLOCO - TÉRREO	37.258,04	0,02%	23,25%	23,25%	0,02%		37.258,04			
07.03.03	BLOCO - MEZANINO	12.425,01	0,01%	7,75%	7,75%	0,01%		12.425,01			
07.03.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	21.118,88	0,01%	13,18%	13,18%	0,01%		21.118,88			
07.03.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	13.701,44	0,01%	8,55%	8,55%	0,01%		13.701,44			
07.03.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	9.624,27	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%		9.624,27			
07.03.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	9.624,27	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%		9.624,27			
07.03.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	9.624,27	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%		9.624,27			
07.03.09	BLOCO - COBERTURA	1.606,39	0,00%	1,00%	1,00%	0,00%		1.606,39			
07.03.10	UTILIDADES/GUARITA	7.091,20	0,00%	4,43%	4,43%	0,00%		7.091,20			
07.04	**COBERTURA**	**3.612.060,63**	**1,53%**					**3.612.060,63**			
07.04.01	BLOCO - TÉRREO	1.186.296,73	0,50%	32,84%	32,84%	0,50%		1.186.296,73			
07.04.02	BLOCO - COBERTURA	1.825.071,90	0,78%	50,53%	50,53%	0,78%		1.825.071,90			
07.03.10	UTILIDADES/GUARITA	600.692,00	0,26%	16,63%	16,63%	0,26%		600.692,00			
07.05	**REVESTIMENTOS DE PISOS**	**8.301.943,65**	**3,53%**					**8.301.943,65**			
07.05.01	BLOCO - EMBASAMENTO	1.977.235,79	0,84%	23,82%	23,82%	0,84%		1.977.235,79			
07.05.02	BLOCO - TÉRREO	1.930.358,91	0,82%	23,25%	23,25%	0,82%		1.930.358,91			
07.05.03	BLOCO - MEZANINO	643.746,22	0,27%	7,75%	7,75%	0,27%		643.746,22			
07.05.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	1.094.180,66	0,46%	13,18%	13,18%	0,46%		1.094.180,66			
07.05.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	709.878,79	0,30%	8,55%	8,55%	0,30%		709.878,79			
07.05.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	498.638,75	0,21%	6,01%	6,01%	0,21%		498.638,75			
07.05.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	498.638,75	0,21%	6,01%	6,01%	0,21%		498.638,75			
07.05.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	498.638,75	0,21%	6,01%	6,01%	0,21%		498.638,75			
07.05.09	BLOCO - COBERTURA	83.227,92	0,04%	1,00%	1,00%	0,04%		83.227,92			
07.05.10	UTILIDADES/GUARITA	367.399,12	0,16%	4,43%	4,43%	0,16%		367.399,12			
07.06	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**	**2.486.995,22**	**1,06%**					**2.486.995,22**			
07.06.01	BLOCO - EMBASAMENTO	598.314,40	0,25%	24,06%	24,06%	0,25%		598.314,40			
07.06.02	BLOCO - TÉRREO	584.129,39	0,25%	23,49%	23,49%	0,25%		584.129,39			
07.06.03	BLOCO - MEZANINO	194.798,53	0,08%	7,83%	7,83%	0,08%		194.798,53			
07.06.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	331.100,64	0,14%	13,31%	13,31%	0,14%		331.100,64			
07.06.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	214.810,35	0,09%	8,64%	8,64%	0,09%		214.810,35			
07.06.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	150.888,80	0,06%	6,07%	6,07%	0,06%		150.888,80			
07.06.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	150.888,80	0,06%	6,07%	6,07%	0,06%		150.888,80			
07.06.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	150.888,80	0,06%	6,07%	6,07%	0,06%		150.888,80			
07.06.09	UTILIDADES/GUARITA	111.175,50	0,05%	4,47%	4,47%	0,05%		111.175,50			
07.07	**REVESTIMENTO DE FORROS**	**1.772.505,64**	**0,75%**					**1.772.505,64**			
07.07.01	BLOCO - EMBASAMENTO	426.424,48	0,18%	24,06%	24,06%	0,18%		426.424,48			
07.07.02	BLOCO - TÉRREO	416.314,69	0,18%	23,49%	23,49%	0,18%		416.314,69			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
07.07.03	BLOCO - MEZANINO	138.834,81	0,06%	7,83%	7,83%	0,06%		138.834,81			
07.07.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	235.978,64	0,10%	13,31%	13,31%	0,10%		235.978,64			
07.07.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	153.097,42	0,07%	8,64%	8,64%	0,07%		153.097,42			
07.07.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	107.539,91	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		107.539,91			
07.07.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	107.539,91	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		107.539,91			
07.07.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	107.539,91	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		107.539,91			
07.07.09	UTILIDADES/GUARITA	79.235,86	0,03%	4,47%	4,47%	0,03%		79.235,86			
07.08	**PINTURA**	**4.085.789,47**	**1,74%**					**4.085.789,47**			
07.08.01	BLOCO - EMBASAMENTO	982.947,87	0,42%	24,06%	24,06%	0,42%		982.947,87			
07.08.02	BLOCO - TÉRREO	959.643,86	0,41%	23,49%	23,49%	0,41%		959.643,86			
07.08.03	BLOCO - MEZANINO	320.027,07	0,14%	7,83%	7,83%	0,14%		320.027,07			
07.08.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	543.952,60	0,23%	13,31%	13,31%	0,23%		543.952,60			
07.08.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	352.903,71	0,15%	8,64%	8,64%	0,15%		352.903,71			
07.08.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	247.889,45	0,11%	6,07%	6,07%	0,11%		247.889,45			
07.08.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	247.889,45	0,11%	6,07%	6,07%	0,11%		247.889,45			
07.08.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	247.889,45	0,11%	6,07%	6,07%	0,11%		247.889,45			
07.08.09	UTILIDADES/GUARITA	182.645,99	0,08%	4,47%	4,47%	0,08%		182.645,99			
07.09	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**1.406.575,27**	**0,60%**					**1.406.575,27**			
07.09.01	BLOCO - 1º PAVIMENTO	24.662,91	0,01%	1,75%	1,75%	0,01%		24.662,91			
07.09.02	BLOCO - 2º PAVIMENTO	465.306,96	0,20%	33,08%	33,08%	0,20%		465.306,96			
07.09.03	BLOCO - COBERTURA	591.909,92	0,25%	42,08%	42,08%	0,25%		591.909,92			
07.09.04	UTILIDADES/GUARITA	324.695,47	0,14%	23,08%	23,08%	0,14%		324.695,47			
07.10	**ACABAMENTO E ARREMATES**	**1.108.181,30**	**0,47%**					**1.108.181,30**			
07.10.01	BLOCO - EMBASAMENTO	261.401,33	0,11%	23,59%	23,59%	0,11%		261.401,33			
07.10.02	BLOCO - TÉRREO	255.203,96	0,11%	23,03%	23,03%	0,11%		255.203,96			
07.10.03	BLOCO - MEZANINO	85.106,75	0,04%	7,68%	7,68%	0,04%		85.106,75			
07.10.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	144.656,64	0,06%	13,05%	13,05%	0,06%		144.656,64			
07.10.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	93.849,84	0,04%	8,47%	8,47%	0,04%		93.849,84			
07.10.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	65.922,76	0,03%	5,95%	5,95%	0,03%		65.922,76			
07.10.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	65.922,76	0,03%	5,95%	5,95%	0,03%		65.922,76			
07.10.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	65.922,76	0,03%	5,95%	5,95%	0,03%		65.922,76			
07.10.09	BLOCO - COBERTURA	11.003,18	0,00%	0,99%	0,99%	0,00%		11.003,18			
07.10.10	UTILIDADES/GUARITA	48.572,16	0,02%	4,38%	4,38%	0,02%		48.572,16			
07.10.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	10.619,16	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%		10.619,16			
07.11	**MOBILIÁRIO**	**4.263.559,54**	**1,81%**					**4.263.559,54**			
07.11.01	BLOCO - EMBASAMENTO	1.005.702,00	0,43%	23,59%	23,59%	0,43%		1.005.702,00			
07.11.02	BLOCO - TÉRREO	981.858,53	0,42%	23,03%	23,03%	0,42%		981.858,53			
07.11.03	BLOCO - MEZANINO	327.435,34	0,14%	7,68%	7,68%	0,14%		327.435,34			
07.11.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	556.544,48	0,24%	13,05%	13,05%	0,24%		556.544,48			
07.11.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	361.073,03	0,15%	8,47%	8,47%	0,15%		361.073,03			
07.11.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	253.627,81	0,11%	5,95%	5,95%	0,11%		253.627,81			
07.11.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	253.627,81	0,11%	5,95%	5,95%	0,11%		253.627,81			
07.11.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	253.627,81	0,11%	5,95%	5,95%	0,11%		253.627,81			
07.11.09	BLOCO - COBERTURA	42.333,08	0,02%	0,99%	0,99%	0,02%		42.333,08			
07.11.10	UTILIDADES/GUARITA	186.874,03	0,08%	4,38%	4,38%	0,08%		186.874,03			
07.11.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	40.855,61	0,02%	0,96%	0,96%	0,02%		40.855,61			
07.12	**COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE**	**254.884,95**	**0,11%**					**254.884,95**			
07.12.01	BLOCO - EMBASAMENTO	60.123,07	0,03%	23,59%	23,59%	0,03%		60.123,07			
07.12.02	BLOCO - TÉRREO	58.697,66	0,02%	23,03%	23,03%	0,02%		58.697,66			
07.12.03	BLOCO - MEZANINO	19.574,80	0,01%	7,68%	7,68%	0,01%		19.574,80			
07.12.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	33.271,45	0,01%	13,05%	13,05%	0,01%		33.271,45			
07.12.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	21.585,74	0,01%	8,47%	8,47%	0,01%		21.585,74			
07.12.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	15.162,43	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		15.162,43			
07.12.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	15.162,43	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		15.162,43			
07.12.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	15.162,43	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		15.162,43			
07.12.09	BLOCO - COBERTURA	2.530,76	0,00%	0,99%	0,99%	0,00%		2.530,76			
07.12.10	UTILIDADES/GUARITA	11.171,74	0,00%	4,38%	4,38%	0,00%		11.171,74			
07.12.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	2.442,44	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%		2.442,44			
07.13	**PAISAGISMO**	**4.856.957,61**	**2,06%**					**4.856.957,61**			
07.13.01	MOBILIÁRIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, OUTROS)	680.592,79	0,29%	14,01%	14,01%	0,29%		680.592,79			
07.13.02	CERCAMENTO TIPO GRADIL	1.515.865,75	0,64%	31,21%	31,21%	0,64%		1.515.865,75			
07.13.03	VEGETAÇÃO	2.660.499,07	1,13%	54,78%	54,78%	1,13%		2.660.499,07			
07.14	**PAVIMENTAÇÃO**	**7.165.814,07**	**3,04%**					**7.165.814,07**			
07.14.01	CAPA ASFÁLTICA, INTERTRAVADOS E FAIXAS ELEVADAS	3.375.202,28	1,43%	47,10%	69,49%	1,43%		3.375.202,28			
07.14.02	CALÇADAS	3.115.571,33	1,32%	43,48%	64,15%	1,32%		3.115.571,33			
07.14.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL	675.040,46	0,29%	9,42%	13,90%	0,29%		675.040,46			
08	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**4.715.533,86**	**2,00%**					**4.715.533,86**			
08.01	**ÁGUA FRIA**	**669.519,44**	**0,28%**					**669.519,44**			
08.01.01	BLOCO - EMBASAMENTO	157.928,38	0,07%	23,59%	23,59%	0,07%		157.928,38			
08.01.02	BLOCO - TÉRREO	154.184,17	0,07%	23,03%	23,03%	0,07%		154.184,17			
08.01.03	BLOCO - MEZANINO	51.418,14	0,02%	7,68%	7,68%	0,02%		51.418,14			
08.01.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	87.395,84	0,04%	13,05%	13,05%	0,04%		87.395,84			
08.01.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	56.700,37	0,02%	8,47%	8,47%	0,02%		56.700,37			
08.01.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	39.827,93	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		39.827,93			
08.01.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	39.827,93	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		39.827,93			
08.01.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	39.827,93	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		39.827,93			
08.01.09	BLOCO - COBERTURA	6.647,69	0,00%	0,99%	0,99%	0,00%		6.647,69			
08.01.10	UTILIDADES/GUARITA	29.345,39	0,01%	4,38%	4,38%	0,01%		29.345,39			
08.01.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	6.415,68	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%		6.415,68			
08.02	**ÁGUA QUENTE**	**613.185,00**	**0,26%**					**613.185,00**			
08.02.01	BLOCO - EMBASAMENTO	168.213,60	0,07%	27,43%	27,43%	0,07%		168.213,60			
08.02.02	BLOCO - TÉRREO	164.225,54	0,07%	26,78%	26,78%	0,07%		164.225,54			
08.02.03	BLOCO - 1º PAVIMENTO	93.087,56	0,04%	15,18%	15,18%	0,04%		93.087,56			
08.02.04	BLOCO - 2º PAVIMENTO	60.393,03	0,03%	9,85%	9,85%	0,03%		60.393,03			
08.02.05	BLOCO - 3º PAVIMENTO	42.421,76	0,02%	6,92%	6,92%	0,02%		42.421,76			
08.02.06	BLOCO - 4º PAVIMENTO	42.421,76	0,02%	6,92%	6,92%	0,02%		42.421,76			
08.02.07	BLOCO - 5º PAVIMENTO	42.421,76	0,02%	6,92%	6,92%	0,02%		42.421,76			
08.03	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**2.486.995,22**	**1,06%**					**2.486.995,22**			
08.03.01	BLOCO - EMBASAMENTO	229.853,24	0,10%	9,24%	9,24%	0,10%		229.853,24			
08.03.02	BLOCO - TÉRREO	224.403,81	0,10%	9,02%	9,02%	0,10%		224.403,81			
08.03.03	BLOCO - MEZANINO	74.835,36	0,03%	3,01%	3,01%	0,03%		74.835,36			
08.03.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	127.198,27	0,05%	5,11%	5,11%	0,05%		127.198,27			
08.03.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	82.523,26	0,04%	3,32%	3,32%	0,04%		82.523,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
08.03.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	57.966,65	0,02%	2,33%	2,33%	0,02%		57.966,65			
08.03.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	57.966,65	0,02%	2,33%	2,33%	0,02%		57.966,65			
08.03.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	57.966,65	0,02%	2,33%	2,33%	0,02%		57.966,65			
08.03.09	BLOCO - COBERTURA	9.675,23	0,00%	0,39%	0,39%	0,00%		9.675,23			
08.03.10	UTILIDADES/GUARITA	42.710,07	0,02%	1,72%	1,72%	0,02%		42.710,07			
08.03.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	9.337,55	0,00%	0,38%	0,38%	0,00%		9.337,55			
08.03.12	IMPLANTAÇÃO (TODO LOTE, EXCLUINDO AS EDIFICAÇÕE	1.512.558,50	0,64%	60,82%	60,82%	0,64%		1.512.558,50			
08.04	**ESGOTOS SANITÁRIOS**	**945.834,20**	**0,40%**					**945.834,20**			
08.04.01	BLOCO - EMBASAMENTO	87.415,95	0,04%	9,24%	9,24%	0,04%		87.415,95			
08.04.02	BLOCO - TÉRREO	85.343,47	0,04%	9,02%	9,02%	0,04%		85.343,47			
08.04.03	BLOCO - MEZANINO	28.460,79	0,01%	3,01%	3,01%	0,01%		28.460,79			
08.04.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	48.375,03	0,02%	5,11%	5,11%	0,02%		48.375,03			
08.04.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	31.384,59	0,01%	3,32%	3,32%	0,01%		31.384,59			
08.04.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	22.045,41	0,01%	2,33%	2,33%	0,01%		22.045,41			
08.04.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	22.045,41	0,01%	2,33%	2,33%	0,01%		22.045,41			
08.04.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	22.045,41	0,01%	2,33%	2,33%	0,01%		22.045,41			
08.04.09	BLOCO - COBERTURA	3.679,61	0,00%	0,39%	0,39%	0,00%		3.679,61			
08.04.10	UTILIDADES/GUARITA	16.243,15	0,01%	1,72%	1,72%	0,01%		16.243,15			
08.04.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	3.551,18	0,00%	0,38%	0,38%	0,00%		3.551,18			
08.04.12	IMPLANTAÇÃO (TODO LOTE, ETE)	575.244,19	0,24%	60,82%	60,82%	0,24%		575.244,19			
09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**	**37.802.522,24**	**16,06%**					**37.802.522,24**			
09.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**28.888.205,32**	**12,27%**					**28.888.205,32**			
09.01.01	BLOCO - EMBASAMENTO	6.121.268,10	2,60%	21,19%	21,19%	2,60%		6.121.268,10			
09.01.02	BLOCO - TÉRREO	5.976.143,32	2,54%	20,69%	20,69%	2,54%		5.976.143,32			
09.01.03	BLOCO - MEZANINO	1.992.955,64	0,85%	6,90%	6,90%	0,85%		1.992.955,64			
09.01.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	3.387.442,81	1,44%	11,73%	11,73%	1,44%		3.387.442,81			
09.01.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	2.197.693,59	0,93%	7,61%	7,61%	0,93%		2.197.693,59			
09.01.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	1.543.721,53	0,66%	5,34%	5,34%	0,66%		1.543.721,53			
09.01.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	1.543.721,53	0,66%	5,34%	5,34%	0,66%		1.543.721,53			
09.01.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	1.543.721,53	0,66%	5,34%	5,34%	0,66%		1.543.721,53			
09.01.09	BLOCO - COBERTURA	257.662,96	0,11%	0,89%	0,89%	0,11%		257.662,96			
09.01.10	UTILIDADES/GUARITA	1.137.420,49	0,48%	3,94%	3,94%	0,48%		1.137.420,49			
09.01.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	248.670,22	0,11%	0,86%	0,86%	0,11%		248.670,22			
09.01.12	IMPLANTAÇÃO (TODO LOTE, EXCLUINDO AS EDIFICAÇÕE	2.937.783,59	1,25%	10,17%	10,17%	1,25%		2.937.783,59			
09.02	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS**	**301.153,87**	**0,13%**					**301.153,87**			
09.02.01	BLOCO - EMBASAMENTO	71.037,13	0,03%	23,59%	23,59%	0,03%		71.037,13			
09.02.02	BLOCO - TÉRREO	69.352,97	0,03%	23,03%	23,03%	0,03%		69.352,97			
09.02.03	BLOCO - MEZANINO	23.128,19	0,01%	7,68%	7,68%	0,01%		23.128,19			
09.02.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	39.311,17	0,02%	13,05%	13,05%	0,02%		39.311,17			
09.02.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	25.504,17	0,01%	8,47%	8,47%	0,01%		25.504,17			
09.02.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	17.914,84	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		17.914,84			
09.02.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	17.914,84	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		17.914,84			
09.02.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	17.914,84	0,01%	5,95%	5,95%	0,01%		17.914,84			
09.02.09	BLOCO - COBERTURA	2.990,17	0,00%	0,99%	0,99%	0,00%		2.990,17			
09.02.10	UTILIDADES/GUARITA	13.199,73	0,01%	4,38%	4,38%	0,01%		13.199,73			
09.02.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	2.885,81	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%		2.885,81			
09.03	**SISTEMA FOTOVOLTÁICO**	**1.532.231,93**	**0,65%**					**1.532.231,93**			
09.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLT	1.532.231,93	0,65%	100,00%	100,00%	0,65%		1.532.231,93			
09.04	**DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**	**842.906,14**	**0,36%**					**842.906,14**			
09.04.01	BLOCO - EMBASAMENTO	198.827,38	0,08%	23,59%	23,59%	0,08%		198.827,38			
09.04.02	BLOCO - TÉRREO	194.113,53	0,08%	23,03%	23,03%	0,08%		194.113,53			
09.04.03	BLOCO - MEZANINO	64.734,00	0,03%	7,68%	7,68%	0,03%		64.734,00			
09.04.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	110.028,90	0,05%	13,05%	13,05%	0,05%		110.028,90			
09.04.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	71.384,17	0,03%	8,47%	8,47%	0,03%		71.384,17			
09.04.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	50.142,24	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		50.142,24			
09.04.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	50.142,24	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		50.142,24			
09.04.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	50.142,24	0,02%	5,95%	5,95%	0,02%		50.142,24			
09.04.09	BLOCO - COBERTURA	8.369,25	0,00%	0,99%	0,99%	0,00%		8.369,25			
09.04.10	UTILIDADES/GUARITA	36.945,01	0,02%	4,38%	4,38%	0,02%		36.945,01			
09.04.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	8.077,16	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%		8.077,16			
09.05	**SONORIZAÇÃO**	**355.540,15**	**0,15%**					**355.540,15**			
09.05.01	BLOCO - EMBASAMENTO	89.537,43	0,04%	25,18%	25,18%	0,04%		89.537,43			
09.05.02	BLOCO - TÉRREO	87.414,65	0,04%	24,59%	24,59%	0,04%		87.414,65			
09.05.03	BLOCO - MEZANINO	29.151,50	0,01%	8,20%	8,20%	0,01%		29.151,50			
09.05.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	49.549,03	0,02%	13,94%	13,94%	0,02%		49.549,03			
09.05.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	32.146,25	0,01%	9,04%	9,04%	0,01%		32.146,25			
09.05.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	22.580,43	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		22.580,43			
09.05.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	22.580,43	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		22.580,43			
09.05.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	22.580,43	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		22.580,43			
09.06	**RELÓGIOS SINCRONIZADOS**	**260.567,10**	**0,11%**					**260.567,10**			
09.06.01	BLOCO - EMBASAMENTO	65.619,90	0,03%	25,18%	25,18%	0,03%		65.619,90			
09.06.02	BLOCO - TÉRREO	64.064,16	0,03%	24,59%	24,59%	0,03%		64.064,16			
09.06.03	BLOCO - MEZANINO	21.364,45	0,01%	8,20%	8,20%	0,01%		21.364,45			
09.06.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	36.313,33	0,02%	13,94%	13,94%	0,02%		36.313,33			
09.06.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	23.559,24	0,01%	9,04%	9,04%	0,01%		23.559,24			
09.06.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	16.548,67	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		16.548,67			
09.06.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	16.548,67	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		16.548,67			
09.06.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	16.548,67	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		16.548,67			
09.07	**ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO**	**186.861,51**	**0,08%**					**186.861,51**			
09.07.01	BLOCO - EMBASAMENTO	47.058,26	0,02%	25,18%	25,18%	0,02%		47.058,26			
09.07.02	BLOCO - TÉRREO	45.942,59	0,02%	24,59%	24,59%	0,02%		45.942,59			
09.07.03	BLOCO - MEZANINO	15.321,17	0,01%	8,20%	8,20%	0,01%		15.321,17			
09.07.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	26.041,52	0,01%	13,94%	13,94%	0,01%		26.041,52			
09.07.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	16.895,13	0,01%	9,04%	9,04%	0,01%		16.895,13			
09.07.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	11.867,61	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		11.867,61			
09.07.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	11.867,61	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		11.867,61			
09.07.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	11.867,61	0,01%	6,35%	6,35%	0,01%		11.867,61			
09.08	**CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO**	**605.392,34**	**0,26%**					**605.392,34**			
09.08.01	BLOCO - EMBASAMENTO	124.951,64	0,05%	20,64%	20,64%	0,05%		124.951,64			
09.08.02	BLOCO - TÉRREO	121.989,25	0,05%	20,15%	20,15%	0,05%		121.989,25			
09.08.03	BLOCO - MEZANINO	40.681,62	0,02%	6,72%	6,72%	0,02%		40.681,62			
09.08.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	69.146,87	0,03%	11,42%	11,42%	0,03%		69.146,87			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
09.08.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	44.860,87	0,02%	7,41%	7,41%	0,02%		44.860,87			
09.08.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	31.511,53	0,01%	5,21%	5,21%	0,01%		31.511,53			
09.08.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	31.511,53	0,01%	5,21%	5,21%	0,01%		31.511,53			
09.08.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	31.511,53	0,01%	5,21%	5,21%	0,01%		31.511,53			
09.08.09	BLOCO - COBERTURA	5.259,60	0,00%	0,87%	0,87%	0,00%		5.259,60			
09.08.10	UTILIDADES/GUARITA	23.217,83	0,01%	3,84%	3,84%	0,01%		23.217,83			
09.08.11	CENTRAL DE RESÍDUOS	5.076,03	0,00%	0,84%	0,84%	0,00%		5.076,03			
09.08.12	IMPLANTAÇÃO (TODO LOTE, EXCLUINDO AS EDIFICAÇÕE	75.674,04	0,03%	12,50%	12,50%	0,03%		75.674,04			
09.09	**SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE**	**1.815.040,58**	**0,77%**					**1.815.040,58**			
09.09.01	BLOCO - EMBASAMENTO	436.657,42	0,19%	24,06%	24,06%	0,19%		436.657,42			
09.09.02	BLOCO - TÉRREO	426.305,02	0,18%	23,49%	23,49%	0,18%		426.305,02			
09.09.03	BLOCO - MEZANINO	142.166,44	0,06%	7,83%	7,83%	0,06%		142.166,44			
09.09.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	241.641,44	0,10%	13,31%	13,31%	0,10%		241.641,44			
09.09.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	156.771,31	0,07%	8,64%	8,64%	0,07%		156.771,31			
09.09.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	110.120,56	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		110.120,56			
09.09.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	110.120,56	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		110.120,56			
09.09.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	110.120,56	0,05%	6,07%	6,07%	0,05%		110.120,56			
09.09.09	UTILIDADES/GUARITA	81.137,29	0,03%	4,47%	4,47%	0,03%		81.137,29			
09.10	**SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO**	**2.605.508,61**	**1,11%**					**2.605.508,61**			
09.10.01	BLOCO - EMBASAMENTO	610.533,28	0,26%	23,43%	23,43%	0,26%		610.533,28			
09.10.02	BLOCO - TÉRREO	596.058,58	0,25%	22,88%	22,88%	0,25%		596.058,58			
09.10.03	BLOCO - MEZANINO	198.776,74	0,08%	7,63%	7,63%	0,08%		198.776,74			
09.10.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	337.862,44	0,14%	12,97%	12,97%	0,14%		337.862,44			
09.10.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	219.197,24	0,09%	8,41%	8,41%	0,09%		219.197,24			
09.10.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	153.970,28	0,07%	5,91%	5,91%	0,07%		153.970,28			
09.10.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	153.970,28	0,07%	5,91%	5,91%	0,07%		153.970,28			
09.10.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	153.970,28	0,07%	5,91%	5,91%	0,07%		153.970,28			
09.10.09	BLOCO - COBERTURA	25.699,22	0,01%	0,99%	0,99%	0,01%		25.699,22			
09.10.10	UTILIDADES/GUARITA	113.445,95	0,05%	4,35%	4,35%	0,05%		113.445,95			
09.10.11	IMPLANTAÇÃO (TODO LOTE, EXCLUINDO AS EDIFICAÇÕE	42.024,33	0,02%	1,61%	1,61%	0,02%		42.024,33			
09.11	**SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM**	**409.114,69**	**0,17%**					**409.114,69**			
09.11.01	BLOCO - EMBASAMENTO	112.231,47	0,05%	27,43%	27,43%	0,05%		112.231,47			
09.11.02	BLOCO - TÉRREO	109.570,65	0,05%	26,78%	26,78%	0,05%		109.570,65			
09.11.03	BLOCO - 1º PAVIMENTO	62.107,67	0,03%	15,18%	15,18%	0,03%		62.107,67			
09.11.04	BLOCO - 2º PAVIMENTO	40.294,00	0,02%	9,85%	9,85%	0,02%		40.294,00			
09.11.05	BLOCO - 3º PAVIMENTO	28.303,63	0,01%	6,92%	6,92%	0,01%		28.303,63			
09.11.06	BLOCO - 4º PAVIMENTO	28.303,63	0,01%	6,92%	6,92%	0,01%		28.303,63			
09.11.07	BLOCO - 5º PAVIMENTO	28.303,63	0,01%	6,92%	6,92%	0,01%		28.303,63			
10	**INSTALAÇÕES MECÂNICAS**	**33.254.562,85**	**14,12%**					**33.254.562,85**			
10.01	**ELEVADORES**	**5.464.798,00**	**2,32%**					**5.464.798,00**			
10.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLT	5.464.798,00	2,32%	100,00%	356,66%	2,32%		5.464.798,00			
10.02	**AR CONDICIONADO CENTRAL**	**21.390.853,90**	**9,09%**					**21.390.853,90**			
10.02.01	BLOCO - EMBASAMENTO	2.510.888,66	1,07%	11,74%	11,74%	1,07%	25,15%	2.510.888,66			
10.02.02	BLOCO - TÉRREO	2.451.359,79	1,04%	11,46%	11,46%	1,04%	24,55%	2.451.359,79			
10.02.03	BLOCO - MEZANINO	817.492,33	0,35%	3,82%	3,82%	0,35%	8,19%	817.492,33			
10.02.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	1.204.796,86	0,51%	5,63%	5,63%	0,51%	12,07%	1.204.796,86			
10.02.05	BLOCO - 1º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA	3.771.380,73	1,60%	17,63%	17,63%	1,60%		3.771.380,73			
10.02.06	BLOCO - 2º PAVIMENTO	633.220,57	0,27%	2,96%	2,96%	0,27%	6,34%	633.220,57			
10.02.07	BLOCO - 2º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA	5.477.410,83	2,33%	25,61%	25,61%	2,33%		5.477.410,83			
10.02.08	BLOCO - 3º PAVIMENTO	633.220,57	0,27%	2,96%	2,96%	0,27%	6,34%	633.220,57			
10.02.09	BLOCO - 4º PAVIMENTO	633.220,57	0,27%	2,96%	2,96%	0,27%	6,34%	633.220,57			
10.02.10	BLOCO - 5º PAVIMENTO	633.220,57	0,27%	2,96%	2,96%	0,27%	6,34%	633.220,57			
10.02.11	BLOCO - COBERTURA	2.158.082,86	0,92%	10,09%	10,09%	0,92%		2.158.082,86			
10.02.12	UTILIDADES/GUARITA	466.559,57	0,20%	2,18%	2,18%	0,20%	4,67%	466.559,57			
10.03	**VENTILAÇÃO MECÂNICA**	**1.390.502,91**	**0,59%**					**1.390.502,91**			
10.03.01	BLOCO - EMBASAMENTO	163.219,20	0,07%	11,74%	11,74%	0,07%		163.219,20			
10.03.02	BLOCO - TÉRREO	159.349,55	0,07%	11,46%	11,46%	0,07%		159.349,55			
10.03.03	BLOCO - MEZANINO	53.140,72	0,02%	3,82%	3,82%	0,02%		53.140,72			
10.03.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	78.317,28	0,03%	5,63%	5,63%	0,03%		78.317,28			
10.03.05	BLOCO - 1º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA	245.156,92	0,10%	17,63%	17,63%	0,10%		245.156,92			
10.03.06	BLOCO - 2º PAVIMENTO	41.162,22	0,02%	2,96%	2,96%	0,02%		41.162,22			
10.03.07	BLOCO - 2º PAVIMENTO - ÁREA TÉCNICA	356.056,65	0,15%	25,61%	25,61%	0,15%		356.056,65			
10.03.08	BLOCO - 3º PAVIMENTO	41.162,22	0,02%	2,96%	2,96%	0,02%		41.162,22			
10.03.09	BLOCO - 4º PAVIMENTO	41.162,22	0,02%	2,96%	2,96%	0,02%		41.162,22			
10.03.10	BLOCO - 5º PAVIMENTO	41.162,22	0,02%	2,96%	2,96%	0,02%		41.162,22			
10.03.11	BLOCO - COBERTURA	140.285,21	0,06%	10,09%	10,09%	0,06%		140.285,21			
10.03.12	UTILIDADES/GUARITA	30.328,50	0,01%	2,18%	2,18%	0,01%		30.328,50			
10.04	**PORTAS AUTOMÁTICAS**	**486.716,61**	**0,21%**					**486.716,61**			
10.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA	486.716,61	0,21%	100,00%	100,00%	0,21%		486.716,61			
10.05	**TANQUE COMBUSTÍVEL**	**562.532,70**	**0,24%**					**562.532,70**			
10.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍ	562.532,70	0,24%	100,00%	100,00%	0,24%		562.532,70			
10.06	**GÁS COMBUSTÍVEL - GLP**	**236.864,42**	**0,10%**					**236.864,42**			
10.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍ	236.864,42	0,10%	100,00%	100,00%	0,10%		236.864,42			
10.07	**GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO, VÁCUO, OXIGÊNIO,...)**	**3.722.294,31**	**1,58%**					**3.722.294,31**			
10.03.01	BLOCO - EMBASAMENTO / UTILIDADES	937.403,74	0,40%	25,18%	25,18%	0,40%		937.403,74			
10.03.02	BLOCO - TÉRREO	915.179,50	0,39%	24,59%	24,59%	0,39%		915.179,50			
10.03.03	BLOCO - MEZANINO	305.198,86	0,13%	8,20%	8,20%	0,13%		305.198,86			
10.03.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	518.748,97	0,22%	13,94%	13,94%	0,22%		518.748,97			
10.03.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	336.552,19	0,14%	9,04%	9,04%	0,14%		336.552,19			
10.03.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	236.403,68	0,10%	6,35%	6,35%	0,10%		236.403,68			
10.03.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	236.403,68	0,10%	6,35%	6,35%	0,10%		236.403,68			
10.03.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	236.403,68	0,10%	6,35%	6,35%	0,10%		236.403,68			
11	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**	**5.803.097,09**	**2,46%**					**5.803.097,09**			
11.01	BLOCO - EMBASAMENTO	1.382.096,98	0,59%	23,82%	23,82%	0,59%		1.382.096,98			
11.02	BLOCO - TÉRREO	1.349.329,83	0,57%	23,25%	23,25%	0,57%		1.349.329,83			
11.03	BLOCO - MEZANINO	449.981,59	0,19%	7,75%	7,75%	0,19%		449.981,59			
11.04	BLOCO - 1º PAVIMENTO	764.837,35	0,32%	13,18%	13,18%	0,32%		764.837,35			
11.05	BLOCO - 2º PAVIMENTO	496.208,57	0,21%	8,55%	8,55%	0,21%		496.208,57			
11.06	BLOCO - 3º PAVIMENTO	348.550,79	0,15%	6,01%	6,01%	0,15%		348.550,79			
11.07	BLOCO - 4º PAVIMENTO	348.550,79	0,15%	6,01%	6,01%	0,15%		348.550,79			
11.08	BLOCO - 5º PAVIMENTO	348.550,79	0,15%	6,01%	6,01%	0,15%		348.550,79			
11.09	BLOCO - COBERTURA	58.176,70	0,02%	1,00%	1,00%	0,02%		58.176,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV V - CRITÉRIO DE PAGAMENTO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA ETAPA (COM LDI)	% GLOBAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL NO ITEM		PERCENTUAL GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTO (%)	VALOR PROPOSTO
					MACRO	MICRO					
11.10	UTILIDADES/GUARITA	256.813,69	0,11%	4,43%	4,43%	0,11%		256.813,69			
12	**HELIPONTO**	**312.941,88**	**0,13%**					**312.941,88**			
12.01	SUPRAESTRUTURA	204.267,80	0,09%	65,27%	65,27%	0,09%		204.267,80			
12.02	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	13.377,44	0,01%	4,27%	4,27%	0,01%		13.377,44			
12.03	ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	24.492,98	0,01%	7,83%	7,83%	0,01%		24.492,98			
12.04	INFRAESTRUTRA EXTERNA	16.495,08	0,01%	5,27%	5,27%	0,01%		16.495,08			
12.05	CERCA	23.279,75	0,01%	7,44%	7,44%	0,01%		23.279,75			
12.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.325,05	0,01%	9,69%	9,69%	0,01%		30.325,05			
12.07	PAISAGISMO	703,77	0,00%	0,22%	0,22%	0,00%		703,77			
13	**SERVIÇOS AUXILIARES**	**6.438.805,41**	**2,73%**					**6.438.805,41**			
13.01	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUÇÃO**	**6.148.528,80**	**2,61%**					**6.148.528,80**			
13.01.01	GUINDASTE AUTOPROPELIDO	816.564,77	0,35%	100,00%	13,28%	0,35%		816.564,77			
13.01.02	LOCAÇÃO PLATAFORMA	1.971.446,63	0,84%	100,00%	32,06%	0,84%		1.971.446,63			
13.01.03	GUINDAUTO HIDRAÚLICO	951.313,78	0,40%	100,00%	15,47%	0,40%		951.313,78			
13.01.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM CREMALHEIRA	4.491,23	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%		4.491,23			
13.01.05	ALUGUEL ELEVADOR CREMALHEIRA	121.273,74	0,05%	100,00%	1,97%	0,05%		121.273,74			
13.01.06	VEÍCULO TIPO LEVE	330.027,53	0,14%	100,00%	5,37%	0,14%		330.027,53			
13.01.07	VEÍCULO TIPO VAN	1.953.411,12	0,83%	100,00%	31,77%	0,83%		1.953.411,12			
13.02	**LIMPEZA DE OBRA**	**290.276,61**	**0,12%**					**290.276,61**			
13.02.01	LIMPEZA PERMANENTE E FINAL	290.276,61	0,12%	100,00%	4,72%	0,12%		290.276,61			
14	**QUALIDADE, TESTE E COMISSONAMENTO**	**1.448.557,12**	**0,62%**				**0,62%**	**1.448.557,12**	**1.448.557,12**		
14.01	QUALIDADE, TESTE E COMISSONAMENTO	1.448.557,12	0,62%	100,00%	100,00%	0,62%		1.448.557,12			
	TOTAL	**235.444.815,58**						**235.444.815,58**			

TABELA POR ÁREA DE OCUPAÇÃO

EMBASAMENTO	3.798,25	1	2	3	4	5
TÉRREO	3.708,20	1	2	3	4	5
MEZANINO	1.236,63	1	2	3		5
1º PAVIMENTO	1.822,51	1	2	3	4	5
ÁREA TÉCNICA - 1ºPAV	279,40	1	2	3	4	5
2ºPAVIMENTO	957,88	1	2	3	4	5
ÁREA TÉCNICA - 2º PAV	405,79	1	2	3	4	5
3º PAVIMENTO	957,88	1	2	3	4	5
4º PAVIMENTO	957,88	1	2	3	4	5
5º PAVIMENTO	957,88	1	2	3	4	5
ÁREA TÉCNICA COBERTURA	159,88	1	2			
UTILIDADES / GUARITA	705,77		2	3		
CENTRAL DE RESÍDUOS	154,30					
ÁREA TOTAL	**16.102,25**	**15.242,18**	**15.947,95**	**15.788,07**	**13.845,67**	**15.082,30**

*** Não foi adotado a área ESCADAS/RACKS**

PARÂMETRO HSS

07.02.000	**AR CONDICIONADO CENTRAL**	**54,12%**	
07.02.100	INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)	25,26%	**46,67%**
07.02.200	EQUIPAMENTOS	28,86%	**53,33%**
07.03.000	**VENTILAÇÃO MECÂNICA**	**6,70%**	
07.03.100	INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)	1,06%	**15,82%**
07.03.200	EQUIPAMENTOS	5,64%	**84,18%**

TABELA POR ÁREA DE OCUPAÇÃO

EMBASAMENTO	3.798,25	1		
TÉRREO	3.708,20	1		
MEZANINO	1.236,63	1		
1º PAVIMENTO	1.822,51	1		
ÁREA TÉCNICA - 1ºPAV	279,40		2	
2ºPAVIMENTO	957,88	1		
ÁREA TÉCNICA - 2º PAV	405,79		2	
3º PAVIMENTO	957,88	1		
4º PAVIMENTO	957,88	1		
5º PAVIMENTO	957,88	1		
ÁREA TÉCNICA COBERTURA	159,88		2	
UTILIDADES / GUARITA	705,77	1		
CENTRAL DE RESÍDUOS	154,30			
ÁREA TOTAL	**16.102,25**	**15.102,88**	**845,07**	

*** Não foi adotado a área ESCADAS/RACKS**