ESPAÇO 3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ:17.758.096/0001-54

Praça Rubens Dalariva, nº 51, Bairro: Centro, Formiga/MG – CEP 35.570-182

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a execução das obras de construção de uma nova ponte, classificada como Obra de Arte Especial (OAE), sobre o Rio Formiga, no local da antiga Ponte dos Três Irmãos (Ponte 04), na Rua Bernardes de Faria, Centro, Formiga/MG. A execução deverá observar os projetos, a planilha orçamentária, os memoriais descritivo e de cálculo, as especificações técnicas e o cronograma físico-financeiro, visando ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PARCELAS	PERÍODO			
		R$ 4.698.599,99	**% Item:**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 108.185,38	2,30%	93,78%	1,74%	1,74%	2,73%
				R$ 101.454,56	R$ 1.885,98	R$ 1.885,98	R$ 2.958,85
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 284.492,22	6,05%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R$ 71.123,06	R$ 71.123,06	R$ 71.123,06	R$ 71.123,06
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 17.148,87	0,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R$ 4.287,22	R$ 4.287,22	R$ 4.287,22	R$ 4.287,22
4	DEMOLIÇÃO CORTINAS E PISO ASFALTICO/ TERRAPLENAGEM / CONTENÇÃO PROVISÓRIA / DESVIO DO RIO / REBAIXO DO LENÇOL FREÁTICO	R$ 519.538,80	11,06%	60,00%	15,00%	15,00%	10,00%
				R$ 311.723,28	R$ 77.930,82	R$ 77.930,82	R$ 51.953,88
5	MURO DE ARRIMO	R$ 891.286,28	18,97%	30,00%	70,00%		
				R$ 267.385,88	R$ 623.900,40		
6	FUNDAÇÕES	R$ 763.699,17	16,25%	70%	30,00%		
				R$ 534.589,42	R$ 229.109,75		
7	FORMAS E CONCRETAGEM	R$ 810.899,87	17,26%		30,00%	70,00%	
					R$ 243.269,96	R$ 567.629,91	
8	PROTENSÃO	R$ 204.131,05	4,34%			100,00%	
						R$ 204.131,05	
9	AÇO	R$ 429.499,85	9,14%	35,00%	35,00%	30,00%	
				R$ 150.324,95	R$ 150.324,95	R$ 128.849,96	
10	COMPLEMENTARES	R$ 497.799,62	10,59%				100,00%
							R$ 497.799,62
11	IÇAMENTO	R$ 171.918,88	3,66%			50,00%	50,00%
						R$ 85.959,44	R$ 85.959,44
			%:	30,67%	29,84%	24,30%	15,20%
			Investimento:	**R$ 1.440.888,36**	**R$ 1.401.832,13**	**R$ 1.141.797,43**	**R$ 714.082,06**
			%:	30,67%	60,50%	84,80%	100,00%
			Investimento:	**R$ 1.440.888,36**	**R$ 2.842.720,49**	**R$ 3.984.517,93**	**R$ 4.698.599,99**

Formiga-MG, 06 de outubro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
Fabio de Castro Rezende
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Responsável técnico
Fábio de Castro Rezende
CREA: 224.708/D-MG