CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG.		23/10/2026
LOCAL:	RUA FREI HENRIQUE, 169, VILA NOVA, FRANCISCO DUMONT-MG	**PRAZO DE EXECUÇÃO:**	**3 MESES**
DATA BASE:	REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI -09/2026 - DESONERADO / SICOR - 07/2026 - NORTE DESONERADO / SICRO NOVO - 07/2026 - DESONERADO / ORSE - 08/2026 - DESONERADO / SUDECAP - 04/2026 - DESONERADO	**VALOR TOTAL DA OBRA**	**R$ 328.278,12**

ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT/MG.	Físico %	100,00%	35,06%	32,47%	32,48%
		Financeiro	R$328.278,12	R$115.079,85	R$106.578,14	R$106.620,13
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,76%	100,00%		
		Financeiro	R$2.497,55	R$ 2.497,55	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,27%	35,07%	32,47%	32,46%
		Financeiro	R$14.011,31	R$ 4.913,77	R$ 4.549,47	R$ 4.548,07
1.3	INFRAESTRUTURA	Físico %	8,19%	100,00%		
		Financeiro	R$26.870,92	R$ 26.870,92	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4	SUPERESTRUTURA	Físico %	26,42%	60,00%	40,00%	
		Financeiro	R$86.731,20	R$ 52.038,72	R$ 34.692,48	R$ 0,00
1.5	ALVENARIA	Físico %	13,13%	60,00%	40,00%	
		Financeiro	R$43.090,15	R$ 25.854,09	R$ 17.236,06	R$ 0,00
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	11,52%		100,00%	
		Financeiro	R$37.830,70	R$ 0,00	R$ 37.830,70	R$ 0,00
1.7	ESQUADRIAS	Físico %	3,74%		100,00%	
		Financeiro	R$12.269,43	R$ 0,00	R$ 12.269,43	R$ 0,00
1.8	COBERTURA	Físico %	20,37%			100,00%
		Financeiro	R$66.867,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.867,41
1.9	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	Físico %	7,18%			100,00%
		Financeiro	R$23.585,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.585,44
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,42%	20,00%		80,00%
		Financeiro	R$14.524,01	R$ 2.904,80	R$ 0,00	R$ 11.619,21
TOTAL		Físico %	100,00%	35,06%	32,47%	32,48%
		Financeiro	R$328.278,12	R$115.079,85	R$106.578,14	R$106.620,13
		Físico %	ACUMULADO	35,06%	67,52%	100,00%
		Financeiro		R$115.079,85	R$221.657,99	R$328.278,12

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685 Assinado de forma digital por MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA:12718420685

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 248.998/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

NILSON JOSÉ DE AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT-MG