CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG		**DATA:**	**02/07/2026**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI		**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG			

ITEM	CÓDIGO	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO					FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTAR)	
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5		
1.0	REF	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	Físico %	100,00%	27,82%	17,38%	18,67%	23,65%	12,48%		
			Financeiro	R$568.379,63	R$158.105,36	R$98.807,07	R$106.133,87	R$134.397,91	R$70.935,42		
1.1	SVP-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R$26.475,27	R$26.475,27	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00		
1.2	TER-001	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R$10.970,12	R$10.970,12	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00		
1.3	EST-001	MURETA E ALAMBRADO	Físico %	35,38%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R$201.099,95	R$120.659,97	R$40.219,99	R$40.219,99	R$0,00	R$0,00		
1.4	ELE-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO	Físico %	6,45%			20,00%	20,00%	60,00%		
			Financeiro	R$36.634,02	R$0,00	R$0,00	R$7.326,80	R$7.326,80	R$21.980,41		
1.5	CAMP-001	GRAMADO	Físico %	34,36%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%		
			Financeiro	R$195.290,25	R$0,00	R$58.587,08	R$58.587,08	R$78.116,10	R$0,00		
1.6	PISO-001	PISO EXTERNO / CALÇADA DE PROTEÇÃO	Físico %	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R$21.816,66	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$10.908,33	R$10.908,33		
1.7	COB-002	COBERTURA DA QUADRA E COMPLEMENTARES	Físico %	13,39%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R$76.093,36	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$38.046,68	R$38.046,68		
TOTAL			Físico %	100,00%	27,82%	17,38%	18,67%	23,65%	12,48%	Físico %	100,00%
			Financeiro	R$568.379,63	R$158.105,36	R$98.807,07	R$106.133,87	R$134.397,91	R$70.935,42	Financeiro	R$568.379,63

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12

Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS MARTINS- CPF: 121.000.186-12
Dados: 2026.07.02 16:46:10 -03'00'

GABRIEL VINICIUS MARTINS- ENG. CIVIL - CREA: 230.779/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672

Assinado de forma digital por MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS:52006727672
Dados: 2026.07.07 10:56:14 -03'00'

MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS- PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAI/MG