CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: JOAQUIM LUIZ DE PAULA — **SRE: PARACATU**

MUNICÍPIO: JOÃO PINHEIRO - MG — **ENDEREÇO: RUA EDGAR BRAGA S/N, COMUNIDADE DE OLARIA**

SERVIÇOS: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LUIZ DE PAULA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	35.641,21	8,22%	100,00%	35.641,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	35.641,21
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.547,54	2,89%	100,00%	12.547,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12.547,54
3	TRABALHOS EM TERRA	701,36	0,16%	100,00%	701,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	701,36
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	19.511,73	4,50%	100,00%	19.511,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	19.511,73
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	36.357,85	8,38%	100,00%	36.357,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.357,85
7	COBERTURA E FORRO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.468,36	0,57%		0,00	100,00%	2.468,36		0,00		0,00		0,00		0,00	2.468,36
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	16.245,34	3,74%		0,00	100,00%	16.245,34		0,00		0,00		0,00		0,00	16.245,34
15	PISOS E RODAPÉS	15.983,49	3,68%		0,00	100,00%	15.983,49		0,00		0,00		0,00		0,00	15.983,49
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	29.235,65	6,74%		0,00		0,00		0,00	50,00%	14.617,82	50,00%	14.617,82		0,00	29.235,65
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	188.352,86	43,42%		0,00	30,00%	56.505,86	50,00%	94.176,43	20,00%	37.670,57		0,00		0,00	188.352,86
20	QUADRA	72.397,68	16,69%		0,00		0,00		0,00	50,00%	36.198,84	50,00%	36.198,84		0,00	72.397,68
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
23	LIMPEZA	2.310,00	0,53%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.310,00		0,00	2.310,00
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	2.052,58	0,47%	100,00%	2.052,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.052,58
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26	OUTROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL				**24,62%**	**106.812,27**	**21,02%**	**91.203,05**	**21,71%**	**94.176,43**	**20,40%**	**88.487,24**	**12,25%**	**53.126,67**	**0,00%**	**0,00**	**433.805,66**
TOTAL ACUMULADO		**433.805,66**	**100,00%**	**24,62%**	**106.812,27**	**45,65%**	**198.015,32**	**67,36%**	**292.191,75**	**87,75%**	**380.678,99**	**100,00%**	**433.805,66**	**100,00%**	**433.805,66**	**433.805,66**

LOCAL / DATA: JOÃO PINHEIRO - MG, 07/04/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Frederico Gomes de Sá / Engenheiro Civil / CREA-MG 91.199/D

FREDERICO GOMES DE SA:04053890608

Assinado de forma digital por FREDERICO GOMES DE SA:04053890608
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29103522000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=FREDERICO GOMES DE SA:04053890608
Dados: 2026.04.08 15:13:48 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: Gláucon Cézar Cardoso / Prefeito Municipal

GLAUCON CEZAR CARDOSO:68125410600

Assinado de forma digital por GLAUCON CEZAR CARDOSO:68125410600
Dados: 2026.05.12 16:56:11 -03'00'