PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA — DATA: 19/10/2026

LOCAL: BAIRRO MILAGRES — FORMA DE EXECUÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP, SUDECAP, PINI, ORSE,S mar/25 — ( ) DIRETA — (X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES — BDI 1=24,43 % BDI 2 = 29,26 %

			FRENTES DE SERVIÇOS										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N°do evento	Titulo do evento	valor total dos eventos											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 34.796,19	R$ 34.796,19										
2	FUNDAÇOES	R$ 197.101,36		R$ 31.124,00	R$ 39.726,29	R$ 126.251,07							
3	SONDAGEM	R$ 8.814,55	R$ 8.814,55										
4	ALVENARIA	R$ 40.854,87				R$ 5.954,90	R$ 19.566,10	R$ 15.333,87					
5	HIDRAULICA	R$ 15.363,84						R$ 3.088,09	R$ 4.698,90		R$ 7.576,85		
6	HIDROSSANITARIA	R$ 27.214,86				R$ 10.192,74	R$ 314,31	R$ 2.016,21		R$ 8.064,84	R$ 6.626,76		
7	COBERTURA	R$ 607.437,78							R$ 339.131,56	R$ 268.306,22			
8	ELÉTRICA	R$ 33.236,27						R$ 7.805,76	R$ 9.662,01	R$ 11.297,22	R$ 1.467,99	R$ 3.003,29	
9	ACABAMENTO	R$ 66.503,91					R$ 8.744,12	R$ 17.055,00	R$ 16.834,31	R$ 10.391,30	R$ 13.479,17		
10	PINTURA DO MURO	R$ 34.236,66									R$ 17.346,09	R$ 16.890,57	
11	ALAMBRADOS	R$ 155.225,85					R$ 8.416,38			R$ 101.749,81	R$ 33.578,84		R$ 11.480,82
12	PROJETOS	R$ 27.134,88	R$ 27.134,88										
13	PISO	R$ 110.198,41					R$ 110.198,41						
14	REVESTIMENTO	R$ 82.202,63								R$ 32.732,12	R$ 16.506,03	R$ 32.964,48	
15	PINTURA QUADRA	R$ 23.750,81										R$ 23.750,81	
16	PASSEIOS	R$ 43.858,15								R$ 14.058,00	R$ 18.744,00	R$ 11.056,15	
17	LIMPEZA	R$ 16.843,57											R$ 16.843,57
18	RESERVATÓRIO	R$ 10.572,05									R$ 10.572,05		
		R$ 1.535.346,64	R$ 70.745,62	R$ 31.124,00	R$ 39.726,29	R$ 142.398,71	R$ 147.239,32	R$ 45.298,93	R$ 370.326,78	R$ 446.599,51	R$ 125.897,79	R$ 87.665,30	R$ 28.324,39

DANIEL CARVALHO DE SOUZA-ENGENHEIRO CIVIL-CREA MG 400785/D