PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de Joanésia/MG
OBRA: Sistema Simplificado de Abastecimento de Água - Poço Artesiano (MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO) **DATA:** 28/08/2026
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE JOANÉSIA/MG
REFERÊNCIA: Planilhas de preços SEMAD_2018 - COPASA_JAN/2025 - SETOP_OUT/2025 - SINAPI_JAN/2026 - SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇAO: 12 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
01	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 200M / MANUTENÇÃO	Físico %	**44,19%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	513.553,42	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.779,00	42.984,42
02	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 200M	Físico %	**15,05%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	174.959,94	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.574,16	14.644,15
03	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	Físico %	**2,16%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	25.119,57	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.092,46	2.102,51
04	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Físico %	**0,61%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	7.111,36	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	592,38	595,22
05	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² - 5 UNIDADES	Físico %	**2,87%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	33.312,23	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.774,91	2.788,23
06	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO	Físico %	**12,25%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	142.426,30	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.864,11	11.921,08
07	ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO EM PRFV, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SOBRE SOBRE BASE COM ALTURA MÍNIMA DE 3,0M	Físico %	**0,47%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	5.490,56	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	457,36	459,56
08	BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"	Físico %	**1,47%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	17.093,23	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.423,87	1.430,70
09	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÃO DOMICILIAR	Físico %	**20,43%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	237.415,65	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.776,72	19.871,69
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	**0,50%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	5.782,41	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	481,67	483,99
TOTAL		**Físico %**	**100,0%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,37%**
		Financeiro	**R$ 1.162.264,68**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 96.816,65**	**R$ 97.281,55**

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660 Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660 Dados: 2026.08.28 16:46:26 -03'00'

Johne Xavier da Silva - Engenheiro Civil

122.331/D
CREA

Aiken Cristian Andrade Dias - Prefeito Municipal

Observações: