I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAN	CALÇAMENTO - MORRO DO JACARÉ	Pavimentação de estrada vicinal em comunidade rural do município de Joanésia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	**CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTA**	**825.709,23**	% Período:	10,75%	18,96%	34,65%	35,64%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.873,58	% Período:	10,00%	19,00%	35,00%	36,00%								
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	8.114,84	% Período:	51,51%	11,64%	11,64%	25,21%								
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	79.726,69	% Período:	100,00%											
1.4.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAV	479.620,73	% Período:		2,97%	48,51%	48,51%								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	202.849,82	% Período:		65,10%	17,45%	17,45%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	6.523,57	% Período:				100,00%								

Total: R$ 825.709,23

Período:	%:		10,75%	18,96%	34,65%	35,64%									
	Repasse:		88.793,69	156.545,03	286.128,43	294.242,08									
	Contrapartida:		-	-	-	-									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**88.793,69**	**156.545,03**	**286.128,43**	**294.242,08**									
Acumulado:	%:		10,75%	29,71%	64,36%	100,00%									
	Repasse:		88.793,69	245.338,72	531.467,15	825.709,23									
	Contrapartida:		-	-	-	-									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**88.793,69**	**245.338,72**	**531.467,15**	**825.709,23**									
	Administração Local:		10,00%	29,00%	64,00%	100,00%									

MG
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

AIKEN CRISTIAN ANDRADE DIAS:03191319638

Assinado de forma digital por AIKEN CRISTIAN ANDRADE DIAS:03191319638

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660

Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.10.05 11:02:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOHNE XAVIER DA SILVA
CREA/CAU: 122.331/D
ART/RRT: MG20265346015