NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	JARBAS SILVA JUNIOR	04/11/2026 10:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de pneus para veículo Palio Weekend e Kombi para atender às demandas do ICA/UFMG

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no atendimento à demanda.	Dificuldade no planejamento do serviço ou na realização do mesmo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impedir que as necessidades da instituição sejam completamente atendidas em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar semanalmente se o cronograma está sendo cumprido.			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar com antecedência e solicitar a intimação da contratada imediatamente após o prazo pactuado e não cumprido.			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Compra deserta ou fracassada	Valores de referência não condizentes com o mercado atual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos itens e consequente desarranjo no atendimento da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços diretamente com fornecedores, uma vez que será apresentado o real valor praticado no mercado, inserindo justificativa da escolha da pesquisa com fornecedor.			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preço e solicitar nova tentativa de compra do item.			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O fornecedor não ofertar o item de acordo com a especificação.	O fornecedor não tem conhecimento dos detalhes do produto que está sendo oferecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Adquirir um produto que não atende às necessidades do solicitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apresentar ao setor de transportes da unidade as propostas enviadas para verificação da conformidade.			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Não aceitar os itens que estiverem em desacordo com a especificação			**Responsável:** ISLAS BATISTA GUEDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISLAS BATISTA GUEDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 13:59:51.